

MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL

NOVIEMBRE DE 1998

AGRADECIMIENTO

**ESTE DOCUMENTO FUE POSIBLE GRACIAS AL
TRABAJO DE TODOS LOS ACTORES LOCALES
COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL MUNICIPAL**

**EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
FUE COORDINADO POR LA
FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO: FUNDE
GRACIAS A LA VALIOSA COOPERACIÓN DE ONFAM G.B. EN LA REALIZACIÓN
DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN Y SU PUBLICACIÓN.**

funde. 15 Calle Pte. # 4362 Col. Escalón, San Salvador
Telf.: 264-4936 al 4944, Fax: 263-4537
Correo: Apdo. Postal 1774, Centro de Gobierno San Salvador
El Salvador, C.A.

e-mail: funde@ejje.com

INDICE

	PAG. No.
INTRODUCCION	1
METODOLOGIA	1
ESTRUCTURA DEL PLAN	1
DURACION	2
OBJETIVOS	2
METAS	3
IDENTIFICACION DE PROBLEMÁTICA, NECESIDADES Y PRIORIZACION	4- 13
ACCIONES Y ACTIVIDADES (RESUMENES DE PROYECTOS)	13- 70
CALENDARIZACION Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	71-74
PROGRAMACION DE INVERSIONES	75- 79
COORDINACION INSTITUCIONAL	80
ORGANIZACION PARA LA EJECUCION PARTICIPACION CIUDADANA	82
ANEXOS	83
CUADRO No 2, PARTICIPACION CIUDADANA	84
LISTADO DE PARTICIPANTES	85- 102
MAPA TOPOGRAFICO	103

PLAN DE DESARROLLO DE CHALATENANGO

INTRODUCCIÓN

Dentro de los esfuerzos para el desarrollo Local y uno de los primeros pasos es el Plan de Desarrollo Municipal, el cual es un esfuerzo de la población civil del municipio para orientar la visión del desarrollo y ordenar las actividades que se definan a ejecutar, este Plan nos permitirá visualizar hasta donde nos proponemos llegar y cual es el tipo de desarrollo que los actores sociales consideran que debe ser.

Este documento refleja el grado de compromiso y participación de toda la sociedad civil del municipio, también el grado de conciencia del Gobierno municipal, que el Desarrollo Local , solo es posible con la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

METODOLOGIA

Para dar inicio a la planificación del municipio: en primer lugar se realizaron pláticas internas en el Concejo Municipal, dándose a conocer la importancia del proceso, con lo que posteriormente se realizo una reunion para exponer la necesidad de comenzar un proceso da tal naturaleza, como consecuencia se propusieron posteriormente reuniones en la cual participaron todos los actores dentro del municipio y entre los que participaron se encuentran los siguientes: Departamental de salud, Departamental de educación, directivas comunales, gremio de Trabajadores, Instituciones sociales, Directiva de Jóvenes, Sector financiero y Concejo municipal.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

En esta concertación, se establecieron tres grande áreas para la planificación como son : el área social, área económica y el área ambiental. Para iniciar el trabajo en si se formaron grupos de trabajo en las distintas áreas, con la mayor idoneidad según sus trabajo en el municipio.

Es muy importante resaltar la participación de los diferentes sectores, ya que tiene en cuenta la necesidad de ordenar las distintas actividades que desarrollan todas las instituciones que trabajan en el municipio. Además, las diferentes directivas asumen la responsabilidad de aportar a este proceso, para consolidar un esfuerzo coordinado en la implementación del plan; siendo uno de los ideales principales el desarrollo del municipio.

DURACION DEL PLAN

La planificación del municipio, se esta realizando a un mediano plazo para la concretización de la mayor parte de las actividades planteadas en el presente documento, ya que la proyección para el mismo; es de cinco años, como acuerdo de proporcionar una guía de continuidad. Debido a que los gobiernos municipales son de carácter transitorio.

OBJETIVOS

General

- Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población, sobre la base de la concientización y conservación del medio ambiente y promover las actividades económicas dentro del municipio.
- Ordenar las actividades del desarrollo del municipio.

Específicos.

Social

- Mejorar y definir las diferentes áreas de atención en la unidad de salud.
- Fortalecer los espacios de recreación y seguridad pública en el ámbito municipal.
- Ampliar las vías de acceso y red de comunicación interna del municipio.

Ambiental

- Mejoramiento y conservación del medio ambiente.
- Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en el ámbito municipal.
- Tener un plan de ordenamiento territorial(a mediano plazo).
- Buscar una alternativa adecuada para el procesamiento de la basura a nivel municipal y microregional.

Económico

- Crear condiciones para la reactivación de la economía(comercial, industrial y agropecuaria) del municipio.
- Promover y fortalecer el establecimiento de micro empresas.
- Fortalecer el recurso humano para la administración de micro empresas.

CUANTIFICACION DE METAS

Para la cuantificación de metas, en lo **SOCIAL**, se han determinado tres sub áreas del sector, a saber en orden de prioridad:

Salud Y Educación.

- Mejorar y ampliar los servicios de salud a nivel preventivo y curativo.
- Mejorar y ampliar los servicios de educación, existentes en el municipio.

Recreación

- Construir y ampliar parques infantiles y juveniles.
- Proporcionar espacios de carácter recreativo a nivel municipal.

Seguridad Pública

- Mantener niveles preventivos en el ámbito rural y urbano.
- Realizar campañas de orientación a la juventud sobre deberes y derechos humanos.

Infraestructura.

- Garantizar la apertura, reparación y mantenimiento de la infraestructura vial.

Económico

- Fortalecer la actividad productiva.
- Construir o promover el establecimiento de zonas francas e industria.
- Promover la actividad pesquera en el municipio.
- Potenciar el establecimientos de micro empresas.
- Fortalecer la formación de la educación vocacional.

Ambiental.

- Reforestación y conservación de fuentes y zonas de recarga hídrica.
- Fortalecer las condiciones de saneamiento ambiental en el ámbito municipal.
- Realizar un plan de ordenamiento territorial y urbano.

IDENTIFICACION DE PROBLEMÁTICA, NECESIDADES Y PRIORIZACION

a)-Dentro de la identificación de la problemática que experimenta el municipio se plantean, en primer lugar, lo identificado en el cabildo abierto celebrado el día 27 de Julio de 1997.

Listado de peticiones expresadas por las comunidades:

ZONA URBANA

Plan de ordenamiento territorial

Colonia Veracruz

Cerca perimetral de escuela

Reparación de calles vecinales

Mejoramiento del servicio de agua potable

Mejoramiento del servicio de energía eléctrica

Mejoramiento de viviendas

Barrio El Chile

Instalación de tuberías para aguas negras

Fraguado de calles

Reparación del Kindergarten nacional

Barrio El Centro

Construcción de mercado nuevo mercado municipal

Habilitar el cine cayaguanca

Creación de talleres vocacionales

Proyecto de reforestación del río Tamulasco

Colonia Caja de Agua

Concreteado de 75 metros de calle

Alumbrado público

Mejoramiento de calle que conduce al cerro La Peña

Mejorar servicio de tren de aseo.

Mejorar el tendido eléctrico.

Agua Fría

Instalación de servicio de aguas negras

Reparación de calle

Barrio San Antonio

Ampliación de camino

Construcción de puente

Colonia Zacamil

Mejoramiento de 10 metros de calle

Caserío El Carao

Concreteado de calle

Los Mangos

Concreteado de 340 metros de calle

Colonias Fátima, San Antonio, San Francisco y Buena Vista.

Instalación de alumbrado público

Cerca perimetral del INFRAMS

Colonia Las Brisas

Drenaje de aguas negras

Mejoramiento de calles

Mejoramiento de energía eléctrica

Mejoramiento de instalaciones de Cruz Roja

Barrio La Sierpe

Mejoramiento y ampliación de calle principal

Mejoramiento de cancha de fútbol

Colonia Las Talpujas

Pavimentación de 260 metros de calle

Alumbrado público de 350 metros

Recolección de basura

Adoquinado de la calle de acceso al centro penal

Mejoramiento de cancha del centro penal

Caserío El Aguacatillo

Apertura de 180 metros de calle

Caserío Los Conacastes

Pavimentación de 100 metros de pasaje

San Miguelito

Introducción de energía eléctrica

Reparación de 150 metros de calle

Cantón Chapas

Ampliación, empedrado y concreteado de calle
Empedrado de calle de la escuela al cementerio
Construcción de muro y cerca perimetral del cementerio

Caserío Las Cañas

Cerrar 6 cantinas ilegales

Guarjila

Apertura y reparación de calle
Construcción de cancha de basquet boll
Construcción de muro cerca de la escuela

Caserío Los Alas y Las Loma

Construcción de puente sobre río Tamulasco
Construcción de una cancha de fútbol
Construcción de casa comunal
Adoquinado de 100 metros de calle

Caserío Los Ramírez

Puente sobre quebrada cimarrona
Apertura de calle entre Los Ramírez y El jicaro

Caserío Los Calles

Construcción de 2 kilómetros de calle
Mejoramiento de 400 metros de calle principal
Construcción de aulas y servicios sanitarios
Construcción de tanque
Reforestación del caserío
Construcción de cancha de basquet boll

Cantón San Bartolo

Reubicación # 1

Concreteado de redondel central.
Reparación de calle que conduce al cementerio.
Reconstrucción del puente hamaca sobre río Motochico

Reubicación # 2

Reconstrucción de calle
Mejoramiento de alumbrado eléctrico
Construcción de mercado
Proyecto de vivienda

Caserío Chacahuca

Instalación de alumbrado público
Construcción de muro de retención

Colonia Vista Hermosa

Instalación de servicio de agua potable

Caserío La Concepción

Ampliación y profundización del pozo que abastece de agua potable
Mejoramiento del tanque de agua potable.
Mejoramiento de cancha de fútbol
Reparación de carretera a san Francisco Lempa

Cantón San José

Introducción de agua potable
Construcción de cancha de fútbol
Construcción de pasarela sobre el río Muca para comunicar al cementerio

Caserío Las Mesitas

Mejoramiento de calle
Construcción de muro de retención

Caserío Los Menjivar

Construcción de muro y cunetas en las calles

Caserío Cuesta Marina

Balastado, cuneteado y desagües de la calle

Caserío Plan de Las Mesas

Servicio de agua potable
Pavimentación de 1600 metros de calle de acceso
Adquisición de terreno para cancha de fútbol

Caserío EL Chuptal

Pavimentación de 100 metros de calle
Reparación de puente
Muro de retención
Caserío Los Ayala
Finalización de carretera

PRIORIZACION DEL CABILDO

Reconstrucción de biblioteca pública municipal María Isabel Trujillo
Saneamiento y reparación del rastro municipal
Reparación de servicios sanitarios de la alcaldía
Mejorar el alumbrado eléctrico de la ciudad
Construcción de muros en cada una de las siguientes comunidades: La Concepción, Las Mesitas, El Chuptal y Chapas.

b)-Presentación de las diferentes peticiones de las necesidades existentes en cada comunidad: de acuerdo a las consultas realizadas en cada una de ellas y en orden prioritario.

ZONA URBANA

Plan de ordenamiento territorial
Saneamiento y reparación del rastro municipal
Mejoramiento de biblioteca pública municipal
Ampliación del servicio de alumbrado público
Construcción de un centro recreativo técnico vocacional
Construcción de infraestructura de mercado municipal
Reparación de kindergarten nacional
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario
Reparación de viviendas
Mejoramiento del servicio de energía eléctrica
Mejoramiento del servicio de agua potable
Mejoramiento de calles urbanas
Mejoramiento de infraestructura escolar

CANTON SAN JOSE.

Social

Introducción de agua potable.
Construcción de puente sobre el río Muca.
Ampliación reparación de calle, Chalatenango - San José.
Construcción de dispensario médico.
Construcción de casa comunal

Económico

Construcción de granja avícola.

Ambiental

Reubicación del basurero municipal.

Caserío La Concepción

Social

- Ampliación y reparación del sistema de abastecimiento de agua potable.
- Apertura de calle tramo La Concepción - Plan de Las Mesas II
- Introducción de teléfono público.
- Ampliación de la escuela.
- Construcción de dispensario médico.
- Mejoramiento de cancha de fútbol.

Económico.

- Construcción de granja avícola.
- Instalación de fabrica de concentrado.

CANTON UPATORO

Social

- Mejoramiento de calle los Ayala y El Barrial.
- Ampliación del sistema de agua potable
- Construcción de casa comunal
- Letrinización del cantón
- Mejoramiento de cancha de fútbol
- Reparación de Iglesia
- Mejoramiento de cementerio
- Proyecto de alcantariillado sanitario

Económicos

- Construcción de barbería
- Construcción de taller de carpintería.
- Instalación de centro de capacitación de cursos de formación vocacional.

Ambiental

- Reforestación de finca El Chuptal.

Caserío El Chuptal

Sociales

- Reparación de puente
- Reparación del tendido eléctrico
- Mejoramiento del servicio de agua potable
- Construcción de un dispensario médico
- Pavimentación y concreteado de diferentes tramos de carretera

Económico

- Construcción de granja avícola

Ambiental

Proyecto de reforestación
Programa de capacitación sobre el tratamiento de la basura

Caserío Las Mesas II

Reparación de la calle de acceso al caserío.
Construcción de una escuela
Introducción de agua potable.
Construcción de parque
Construcción de cancha de fútbol.
Construcción de dispensario medico.

Económico

Construcción y equipamiento de talleres vocacionales.

Ambiental

Reforestación de caserío.
Programas de educación ambiental.

CANTON SAN BARTOLO.

Caserío las Cuevitas

Sociales

Proyecto de Empedrado y concreteado de la calle de acceso
Ampliación de La Escuela
Construcción de un dispensario medico
Construcción de una iglesia católica
Construcción de casa comunal
Construcción de cancha de fútbol

Económico

Programa de capacitación de talleres vocacionales
Programas de asesoría técnica en cultivo de hortalizas y frutales

Ambientales

Proyecto de reforestación de caserío

Núcleo I

Sociales

Proyecto de adoquinado de calle al cementerio
Pavimentación del Redondel
Construcción de puente sobre río Motochito
Construcción de un dispensario médico
Ampliación de tendido eléctrico
Construcción de muro perimetral para escuela.
Construcción de aulas para parvularia.

Ambiental

Complementación y reparación del sistema de alcantarillado.

Núcleo II

Sociales

Alumbrado público de la colonia.
Concreteado de calles de la colonia.
Finalización de parque.
Construcción de viviendas
Construcción de guardería.

Ambiental

Continuación del proyecto de aguas negras.

Nucleo # 3

Social

Concreteado de calles principales
Alumbrado público
Reparación de calle al embalse

Económico

Reactivación de pesca artesanal.

CANTON LAS MINAS

Social

Construcción de casa comunal
Mejoramiento de cementerio
Ampliación del servicio de energía eléctrica
Mejoramiento del servicio de agua potable
Letrinización del cantón
Mejoramiento de escuela
Mejoramiento de guardería comunal
Construcción de viviendas

Económico

Construcción de granja avícola

Ambientales

Proyecto de reforestación del cantón.

Caserío Los Calles

Social

Construcción de puente sobre río Tamulasco.

Mejoramiento de calle de acceso al caserío.

Construcción de casa comunal

Construcción de iglesia católica.

Construcción de cancha de fútbol

Introducción de energía eléctrica

Económico

Capacitaciones sobre actividades agrícolas.

Ambiental

Proyecto de reforestación en la comunidad escolar.

Capacitación sobre la protección y conservación de suelos.

CANTON GUARJILA.

Social.

Construcción de parque comunal.

Construcción de iglesia católica.

Construcción de local para el grupo Tamarindo.

Introducción de servicio de teléfono público

Construcción de local para taller de jarcia.

Construcción de cancha de balón cesto.

Equipamiento y mobiliario para centro de capacitación de adultos (tercera edad).

Reparación y construcción de viviendas

Económico.

Proyecto ganadero de la cooperativa.

CANTON CHAPAS.

Social

Reparación de cementerio comunal.

Construcción de cancha de fútbol.

Construcción de dispensario médico.

Mejoramiento de casa comunal.

Necesidades y Problemática Ambiental:

Respecto al área Ambiental para el Municipio por acuerdo de todos los participantes se planteo retomar la propuesta que corresponde al municipio del Plan de Desarrollo Ambiental que actualmente(1998) PROCHALATE-ADEL, esta elaborando para el Departamento.

ACCIONES Y ACTIVIDADES

Dentro de este apartado se contempla la **formulación de ideas de proyectos** sobre la base de las necesidades establecidas en cabildos abiertos y en las diferentes consultas realizadas en cada comunidad o cantón.

Proyecto: Plan de ordenamiento municipal.	
Objetivos: Ordenar el territorio del municipio de Chalatenango.	
Descripción: El proyecto debe consistir en ordenamiento de todas las actividades encaminadas a buscar el desarrollo municipal.	
Ubicación: el territorio municipal	Problemas a Resolver: Con este proyecto se resolvería el desorden de espacio para el aprovechamiento racional de todos los recursos del municipio.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ₡ 200000.00	Observaciones: debe de realizarse un trabajo en consenso con todos los sectores del municipio, para el impulso del desarrollo del mismo.

Proyecto: Mejoramiento de infraestructura escolar.	
Objetivo: Mejorar la infraestructura de las escuelas y el INFRAMS.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de obras de las escuela de la colonia Veracruz e INFRAMS.	
Ubicación: Zona urbana	Problemas a Resolver: mejorar la seguridad de la escuela, del ingreso de personas no autorizadas.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 80000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de calles urbanas.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación en el casco urbano.	
Descripción: El proyecto se enfocara en la reparación de toda la infraestructura de transporte vehicular de las arterias vecinales de comunicación, esto abarca la construcción de varios puentes y la reparación de otros.	
Ubicación: zona urbana.	Problemas a Resolver: resolver, las malas condiciones físicas en que se encuentran las de circulación.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 3 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 1200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Mejoramiento del servicio de agua potable.	
Objetivos: Brindar las condiciones de agua potable a toda la población.	
Descripción: El proyecto abarcara la ampliación del sistema de abastecimiento actual y distribución de agua potable, a varias familias de la zona. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Zona Urbana.	Problemas a Resolver: con el desarrollo del proyecto se solventaría, la demanda de distribución del agua potable.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 3 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, ANDA.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, ANDA, directiva comunal y ONG's.
Costos Estimados: € 2000000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Mejoramiento del servicio de energía eléctrica	
Objetivos: Proporcionar servicio de energía eléctrica a la comunidad.	
Descripción: El proyecto consistirá en la ampliación del tendido eléctrico mediante un posteo y tendido de líneas primarias o secundarias; por toda la ciudad.	
Ubicación: zona urbana.	Problemas a Resolver: Mal servicio de energía eléctrica.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 3 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, CAESS, directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, FISDL y directiva comunal.
Costos Estimados: € 1000000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Reparación de Viviendas	
Objetivos: Proporcionar a las familias de escasos recursos económicos, las instalaciones necesarias para que puedan desarrollarse en condiciones un poco dignas del ser humano.	
Descripción: El proyecto consistirá en la reparación de viviendas para las familias de escasos recursos económicos.	
Ubicación: zona urbana.	Problemas a Resolver: La falta de viviendas para las familias de toda la comunidad, ya que en la actualidad no se tienen las condiciones mínimas de vivienda.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.
Costos Estimados: € 600000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en CORDES, PNUD e instituciones de apoyo de financiamiento nacionales o extranjero.

Proyecto: Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario.	
Objetivos: Mejorar las condiciones de saneamiento para la población.	
Descripción: El proyecto abarcara el diseño y construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para la zona urbana: este debe contemplar el tratamiento de las aguas antes de su evacuación final. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: zona urbana.	Problemas a Resolver: mejorar las condiciones de disposición de los desechos domésticos del municipio.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 3 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, comunidad, ANDA y/o PROVIDA	Actores implicados: Comunidad, ANDA, Concejo municipal, directiva comunal y ONG's.
Costos Estimados: € 3000000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento. PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Reparación de kindergarten nacional.	
Objetivos: Mejorar de infraestructura necesaria para la educación infantil.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de obras para brindar educación a la niñez.	
Ubicación: Zona urbana.	Problemas a Resolver: Con ello se solventa la falta de infraestructura adecuada para impartir educación a los infantes de la localidad.
Periodo de Ejecución: Debe abarcar 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía y/o MINED	Actores implicados: Concejo municipal, directiva comunal, MINED, etc.
Costos Estimados: € 60000.00	Observaciones: la gestión de este proyecto debe de ser respaldada por la comunidad de padres de los alumnos de la institución.

Proyecto: Construcción de infraestructura para mercado municipal.	
Objetivos: Mejorar las actividades económicas del municipio	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de infraestructura para el mercado municipal; que garantice la funcionalidad, la cual debe contemplar condiciones mínimas de higiene.	
Ubicación: Zona urbana.	Problemas a Resolver: falta de actividades que generen ingresos económicos para las comunidades y la municipalidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, CORDES o directiva comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, FISDL, CORDES y directiva comunal.
Costos Estimados: € 1500000.00	Observaciones: su gestión se enfoca en ayudas del extranjero(manos unidas, embajada de España, etc.) o a nivel nacional

Proyecto: Construcción de un centro recreación técnico vocacional.	
Objetivos: Capacitar, fortalecer y desarrollar las aptitudes de los jóvenes.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la adquisición de material, equipo y recurso humano para la capacitación, charlas, clases y dormitorios; el proyecto abarca la implementación de talleres de mecánica automotriz, corte y confección y electricidad y otros.	
Ubicación: Zona urbana.	Problemas a Resolver: Mejorar las actividades que generen ingresos económicos para las comunidades a un futuro y fomentar el desarrollo de los jóvenes.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: UNION EUROPEA, AJOCHT, alcaldía, etc.	Actores principales: Concejo municipal, AJOCHT, UNION EUROPEA y comunidad de jóvenes en general.
Costos Estimados € 3000000.00	Observaciones: Se toma de dos años para los facilitadores y posteriormente, los capacitados tendrán que continuar con la tarea y sacar sus ingresos para mantenimiento de los talleres.

Proyecto: Ampliación del servicio de alumbrado público.	
Objetivos: Mejorar el servicio de energía eléctrica a la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistirá en ampliar el servicio de alumbrado público de la zona urbana, mediante la instalación de luminarias de mercurio en la ciudad.	
Ubicación: zona urbana.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solventaría la falta de iluminación en la colonia.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, y directiva comunal.
Costos Estimados: € 700000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de infraestructura de biblioteca pública municipal.	
Objetivo: Mejorar la infraestructura de la biblioteca municipal.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de obras de para reactivar la biblioteca municipal.	
Ubicación: Zona urbana	Problemas a Resolver: mejorar la seguridad de la escuela, del ingreso de personas no autorizadas.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Saneamiento y reparación del rastro municipal.	
Objetivos: Mejorar las actividades económicas del municipio	
Descripción: El proyecto debe consistir en la reparación del rastro municipal, lo que incluye obras de drenaje y tratamiento de aguas servidas, la cual debe contemplar condiciones mínimas de higiene.	
Ubicación: Zona urbana.	Problemas a Resolver: falta de actividades que generen ingresos económicos para las comunidades y la municipalidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, CORDES y directiva comunal.
Costos Estimados: € 400000.00	Observaciones:

Proyecto: Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable	
Objetivos: Mejorar el servicio del abastecimiento de agua en la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la construcción de un pozo de abastecimiento, con su respectivo equipo y la red de distribución. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: Cantón San José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara la falta de satisfacción en la demanda del agua potable. Además se solventara la problemática de acarreo del agua, en la época de verano.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 300000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Construcción de puente Sobre rio Muca.	
Objetivos: Mejorar las vas de comunicación y transporte del cantón	
Descripción: El proyecto consiste, en la construcción de un puente sobre el rio Muca, orientado a facilitar la circulación de vehículos de manera segura en cualquier época del año.	
Ubicación: Cantón San José.	Problemas a Resolver: con la ejecución del proyecto se plantearía una alternativa segura y viable para la circulación de los habitantes de al zona.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados € 300000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes del FISDL e instituciones de apoyo, como BID, AID, etc.

Proyecto: Ampliación y reparación de calle de acceso al cantón San José.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación del área central	
Descripción: El proyecto consistirá en el diseño y construcción del tramo comprendido entre lo urbano y el cantón San José; esto abarca el balastado de dicho tramo. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Cantón San José	Problemas a Resolver: con la ejecución del proyecto se resolvería el riesgo físico que le implica a los habitantes e circular por calles en malas condiciones.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y comunidad	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: ¢ 500000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Construcción de dispensario médico.	
Objetivos: Fortalecer las condiciones de desarrollo en salud para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un dispensario que brinde la capacidad de dar un buen funcionamiento y atención a la comunidad.	
Ubicación: El cantón San José	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROVIDA, P.I. directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 140000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en P.I., alcaldía, e instituciones de apoyo de financiamiento.

Proyecto: Construcción de infraestructura para una casa comunal.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura comunal, que contemple los requisitos mínimos para su funcionamiento.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una casa comunal del cantón San José. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: En el cantón San José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de las comunidad del cantón San José, ya que no se cuenta con ninguna clase de estructura para realizar actividades como reuniones de las directivas existentes en el cantón.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: < 110000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de una Granja Avícola	
Objetivos: Que la población cuente con una fuente económica para poder salir adelante y contribuir con el desarrollo local de los pueblos.	
Descripción: Se pretende efectuar la compra del terreno para la granja, así como también toda la estructura física y el equipamiento de la granja avícola, también contar con el asesoramiento técnico en este campo.	
Ubicación: Cantón San José.	Problemas a Resolver: Se pretende implementar en la zona una fuente de ingreso económico, así como contribuir a la generación de empleo en la localidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: CORDES o de carácter privado.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y CORDES.
Costos Estimados: < 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes de CORDES, PDHS, etc. u otras ayudas.

Proyecto: Reubicación de basurero municipal.	
Objetivos: Mejorar las condiciones ambientales y de salud para la población.	
Descripción: El proyecto debe contemplar la compra del nuevo terreno y preparación del mismo, para disposición y tratamiento de la basura. Además debe realizarse un estudio para la ubicación del mismo.	
Ubicación: A nivel municipal.	Problemas a Resolver: Evitar o disminuir los riesgos de salud de las comunidades a nivel municipal.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía, PROVIDA, MSPAS, etc.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, MSPAS y PROVIDA.
Costos Estimados € 1000000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes del MSPAS, alcaldía y organismos internacionales.

Proyecto: Ampliación y reparación del sistema de abastecimiento de agua potable	
Objetivos: Mejorar el servicio del abastecimiento de agua en la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la construcción de un pozo de abastecimiento, con su respectivo equipo y la ampliación de la red existente. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: Caserío La Concepción, cantón San José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara la falta de satisfacción en la demanda del agua potable. Además se solventara la problemática de acarreo del agua, para la época de verano.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 300000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Apertura y reparación de calle. La Concepción - Plan de Las Mesas II	
Objetivos: Mejorar la vía de comunicación del cantón San José.	
Descripción: El proyecto abarcara el diseño y construcción del camino rural que esta comprendido entre los caseríos La Concepción y Plan De las Mesas II, con una longitud aproximada de 3 kilómetros y los puentes sobre el río Tamulasco. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Cantón San José.	Problemas a Resolver: con el desarrollo del proyecto se solventaría la falta o mala comunicación del transporte de productos agropecuarios y otros bienes de carácter comercial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, comunidad y/o MOP	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y ONG's.
Costos Estimados: ¢ 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL o MOP e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Construcción de dispensario médico.	
Objetivos: Fortalecer las condiciones de desarrollo en salud para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un dispensario que brinde la capacidad de dar un buen funcionamiento y atención a la comunidad.	
Ubicación: Caserío La Concepción, cantón San José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROVIDA, P.I., directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 140000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en P.I., alcaldía, e instituciones de apoyo de financiamiento.

Proyecto: Impulsar la instalación de un teléfono público	
Objetivos: Fomentar la instalación de medios de comunicación a nivel rural.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la implementación de un teléfono público, que deberá estar en una casa determinada por la comunidad por su seguridad.	
Ubicación: Caserío La Concepción, cantón San José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se fortalecerá la comunicación del lugar con todos los demás lugares del municipio, a nivel nacional e internacional.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 15000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Ampliación de infraestructura de la escuela.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura comunal, que contemple los requisitos mínimos para su funcionamiento	
Descripción: Este proyecto contempla la ampliación de la escuela del casero de La Concepción, para construir y equipar 3 aulas.	
Ubicación: Caserío La Concepción, cantón san José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el MINED, instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de la cancha de fútbol.	
Objetivos: Ampliar los espacios físicos para la recreación de la juventud y contribuir al mejoramiento de su desarrollo integral.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la ampliación del campo para la práctica del fútbol, esta se realizara con las medidas mínimas reglamentarias.	
Ubicación: Caserío La Concepción, Cantón San José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en el fortalecimiento de espacios de recreo para la juventud y en especial la niñez.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 15000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía, el INDES e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de una Granja Avícola	
Objetivos: Que la población cuente con una fuente económica para poder salir adelante y contribuir con el desarrollo local de los pueblos.	
Descripción: Se pretende efectuar la compra del terreno para la granja, así como también toda la estructura física y el equipamiento de la granja avícola, también contar con el asesoramiento técnico en este campo.	
Ubicación: Caserío La Concepción, Cantón San José.	Problemas a Resolver: Se pretende implementar en la zona una fuente de ingreso económico, así como contribuir a la generación de empleo en la localidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: CORDES o de carácter privado.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y CORDES.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes de CORDES, PDHS, etc. u otras ayudas.

Proyecto: Construcción de una fabrica de concentrado .	
Objetivo: Promover la actividad económica del cantón.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una fabrica para el procesamiento de materia prima.	
Ubicación: Caserío La Concepción. cantón San José.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo económico de la comunidad contribuyendo a la actividad económica del municipio.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 300000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Reparación de calle de acceso caserío Plan de Las Mesas II.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación al acceso principal del caserío.	
Descripción: El proyecto abarcara el diseño y construcción del empedrado y fraguado de la calle principal del caserío. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Este desarrollara, en el caserío Plan de Las Mesas II. cantón Upatoro	Problemas a Resolver: con la ejecución del proyecto se resolvería el emposamiento de la calle y bajar el riesgo físico a los habitantes en la circulación del acceso en malas condiciones.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 6 meses.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y comunidad	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: € 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Construcción de escuela. caserío Plan de Las Mesas II.	
Objetivos: Mejorar la asistencia en la educación rural.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla el diseño y construcción de la escuela, con la construcción de dos aulas, dirección y su equipo necesario para su funcionamiento.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se fortalecerá la educación, ya que son muy necesarios para la orientación de la niñez en especial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y el MINED.
Costos Estimados: € 180000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía, FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable	
Objetivos: Mejorar el servicio del abastecimiento de agua en la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la instalación de un sistema de abastecimiento al caserío. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara la falta de satisfacción en la demanda del agua potable. Además se solventara la problemática de acarreo del agua, en la época de verano.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Construcción de parque comunal.	
Objetivos: Crear los espacios físicos para la recreación de la familia.	
Descripción del Proyecto: El proyecto debe consistir en la construcción de un parque comunal, donde se ubicaran obras menores tales como: un kiosco, columpios y la preparación de la zona de ubicación; además se estima la siembra de árboles en su alrededor.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en la falta de espacios de recreo para la juventud en especial la niñez y a la familia como ente integrador de la sociedad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 25000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara a instituciones de apoyo comunal, siendo estas nacionales o extranjero.

Proyecto: Construcción de campo para fútbol.	
Objetivos: Crear los espacios físicos para la recreación de la juventud y contribuir al mejoramiento de su desarrollo integral.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un campo para la práctica del fútbol, esta se realizara con las medidas mínimas reglamentarias.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en la falta de espacios de recreo para la juventud y en especial la niñez.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 30000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el INDES e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de dispensario médico.	
Objetivos: Fortalecer las condiciones de desarrollo en salud para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un dispensario que brinde la capacidad de dar un buen funcionamiento y atención a la comunidad.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROVIDA, P.I., directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 140000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en P.I., alcaldía, e instituciones de apoyo de financiamiento extranjero.

Proyecto: Reforestación del caserío Plan de Las Mesas II.	
Objetivos: Mejorar las condiciones ambientales para la zona.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla la reforestación de árboles nativos, de las áreas que son de carácter comunal y privadas.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara el mejoramiento del medio ambiente y la preservación de las fuentes de agua.
Periodo de Ejecución: Este se estima de medio año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal, comunidad en general, CORDES, u otras instituciones de carácter ambiental.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES y otras instituciones ambientalistas.
Costos Estimados: € 18000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en instituciones nacionales: (FIAES, CORDES, ASECHA.etc) o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Programa de educación ambiental.	
Objetivos: Fortalecer la educación ambiental en las áreas rurales.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla la capacitación, concientización y participación de la comunidad en la contribución del medio ambiente, lo que debe estar supervisado por técnicos en esta área.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara el mejoramiento del medio ambiente y la participación de la ciudadanía en la conservación y mejoramiento del medio ambiente.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal, comunidad en general, CORDES, ASECHA, PROCHALATE u otras instituciones de carácter ambiental.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES, ASECHA, PROCHALATE y otras instituciones ambientalistas.
Costos Estimados € 70000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en instituciones nacionales: (FIAES, CORDES, PROCHALATE, etc) o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de taller de capacitación.	
Objetivos: Capacitar, fortalecer y desarrollar las aptitudes de los jóvenes.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la adquisición de material, equipo y recurso humano para la capacitación; el proyecto abarca la implementación de talleres vocacionales.	
Ubicación: Caserío Plan de Las Mesas II, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Mejorar las actividades que generen ingresos económicos para las comunidades a un futuro y fomentar el desarrollo de los jóvenes.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora:	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 100000.00	Observaciones: Se toma de dos años para los facilitadores y posteriormente, los capacitados tendrían que continuar con la tarea y sacar sus ingresos para mantenimiento de los talleres.

Proyecto: Mejoramiento de calle Los Ayala y El Barrial.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación del cantón.	
Descripción: El proyecto abarcara el diseño y construcción del empedrado y fraguado de la calle Los Ayala. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: con la ejecución del proyecto se resolvería el riesgo físico a los habitantes en la circulación peatonal como vehicular.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y comunidad	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: ¢ 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable	
Objetivos: Mejorar el servicio del abastecimiento de agua en la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la reparación y ampliación del sistema de abastecimiento para el cantón. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: Cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara la falta de satisfacción en la demanda del agua potable.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Construcción de infraestructura para una casa comunal.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura comunal al cantón.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una casa comunal del cantón Upatoro, la cual debe tener el espacio suficiente para el buen funcionamiento. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: En el cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de las comunidad, ya que no se cuenta con ninguna clase de estructura para realizar actividades como reuniones de las directivas existentes en el cantón.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Letrinización del cantón Upatoro.	
Objetivos: Proporcionar a la población mejores condiciones de higiene y salud.	
Descripción: El proyecto consistirá en la construcción de letrinas para cada familia; para brindar mejores condiciones de vida.	
Ubicación: El cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: La falta de letrinas para las familias en la comunidad, ya que en la actualidad no se tienen las condiciones de salud e higiene mínimas.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, PLAN INTERNACIONAL o MSPAS.
Costos Estimados: € 80000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en MSPAS, PNUD u otras instituciones de apoyo de financiamiento nacionales o extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de cancha de fútbol.	
Objetivos: Ampliar los espacios físicos para la recreación de la juventud y contribuir al mejoramiento de su desarrollo integral.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un muro de retención con una longitud de 50 metros y altura promedio de 1.50 metros a una parte del perímetro de la cancha de fútbol.	
Ubicación: El cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en el fortalecimiento de espacios de recreo para la juventud y en especial la niñez.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 25000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía, el INDES e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Reparación de iglesia católica.	
Objetivos: Mejorar las condiciones de espacio físico para reuniones de carácter religioso.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla reparación de la iglesia para la comunidad del cantón Upatoro.	
Ubicación: cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se fortalecerá los valores religiosos y morales, ya que son muy necesarios para la orientación de la juventud en especial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal e iglesia.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y la Iglesia.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero, como hermanamientos u otros.

Proyecto: Reparación de cementerio comunal.	
Objetivos: Mejorar las condiciones de espacio físico para el cementerio.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla reparación del cementerio para la comunidad del cantón Upatoro.	
Ubicación: cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se mejora el aspecto físico del cementerio y proporcionar seguridad al mismo.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal.
Costos Estimados: € 20000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero, como hermanamientos u otros.

Proyecto: Implementación de sistema de alcantarillado sanitario.	
Objetivos: Mejorar las condiciones de higiene y salud para la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla la introducción de alcantarillas para la evacuación de aguas de origen doméstico; además es de contemplar el tratamiento de las aguas antes de su disposición final.	
Ubicación: cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsa a mejorar las condiciones higiénicas de la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal e iglesia.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y la Iglesia.
Costos Estimados: € 500000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero. Es importante mencionar que no se contempla la mano de obra.

Proyecto: Construcción de barbería.	
Objetivos: Mejorar las condiciones económicas de la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla construcción de infraestructura para la implementación de una barbería.	
Ubicación: cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se fortalecerá los valores religiosos y morales, ya que son muy necesarios para la orientación de la juventud en especial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 6 meses.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal, CORDES o comunidad.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y la Iglesia.
Costos Estimados: € 20000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en CORDES e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de taller de carpintería.	
Objetivos: Fortalecer las condiciones de desarrollo económico para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la instalación de un taller de carpintería, lo que abarca la construcción de la infraestructura y equipo.	
Ubicación: El cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local, en la generación de ingresos.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, CORDES, directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 67000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en CORDES e instituciones de apoyo de financiamiento.

Proyecto: Construcción de taller de capacitación.	
Objetivos: Capacitar, fortalecer y desarrollar las aptitudes de los jóvenes.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la adquisición de material, equipo y recurso humano para la capacitación; el proyecto abarca la implementación de talleres de mecánica automotriz, corte y confección y electricidad.	
Ubicación: Cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Mejorar las actividades que generen ingresos económicos para las comunidades a un futuro y fomentar el desarrollo de los jóvenes.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: CORDES	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 1000000.00	Observaciones: Se toma de tres años para los facilitadores y posteriormente, los capacitados tendrían que continuar con la tarea y sacar sus ingresos para mantenimiento de los talleres.

Proyecto: Reforestación de finca El Chuptal.	
Objetivos: Mejorar las condiciones ambientales de la zona.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla la reforestación de árboles frutales y maderables, de las áreas de la finca El Espino.	
Ubicación: Cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara el mejoramiento del medio ambiente para el desarrollo integral de las comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal, comunidad en general, CORDES, Visión Mundial, P.I. u otra institución ambiental.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES y otras instituciones ambientalistas.
Costos Estimados: € 40000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales: (FIAES, CORDES, PROCHALATE, etc) o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Reparación de puente sobre calle principal al caserío El Chuptal.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación vehicular y peatonal	
Descripción: El proyecto abarcará reparación del puente sobre la calle principal que comunica al caserío El Chuptal. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Caserío El Chuptal, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: con la ejecución del proyecto se disminuiría el riesgo físico de circulación para los habitantes.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y comunidad	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: € 60000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientará en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Reparación del servicio de energía eléctrica.	
Objetivos: Mejorar el servicio de energía eléctrica a la comunidad.	
Descripción: El proyecto consistirá en la reparación del tendido eléctrico de líneas primarias o secundarias a la comunidad.	
Ubicación: Caserío El Chuptal, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solventaría el problema de la demanda de un mejor servicio de energía.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, FISDL y directiva comunal.
Costos Estimados: € 70000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientará en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable	
Objetivos: Mejorar el servicio del abastecimiento de agua en la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la reparación y ampliación del sistema de abastecimiento. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: Caserío El Chuptal, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara la falta de satisfacción en la demanda del agua potable.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 90000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Construcción de dispensario médico.	
Objetivos: Fortalecer las condiciones de desarrollo en salud para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un dispensario que brinde la capacidad de dar un buen funcionamiento y atención a la comunidad.	
Ubicación: Caserío El Chuptal, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROVIDA, P.I., directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 140000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en P.I., alcaldía, e instituciones de apoyo de financiamiento.

Proyecto: Mejoramiento y reparación de tramos de calles.	
Objetivos: Mejorar la vía de comunicación del caserío El Chuptal.	
Descripción: El proyecto abarcara la reparación de tramos de caminos rurales que esta comprendido dentro del caserío. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: caserío El Chuptal, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: con el desarrollo del proyecto se solventaría la falta o mala comunicación del transporte de insumos y productos agropecuarios y otros bienes de carácter comercial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, comunidad y/o MOP	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y ONG's.
Costos Estimados: ¢ 80000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL o MOP e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Instalación de una granja avícola	
Objetivos: Que la población cuente con una fuente de ingreso económico y contribuir a su desarrollo.	
Descripción: Se pretende efectuar la construcción para la granja, así como toda la estructura física y el equipamiento de la granja avícola, también contar con el asesoramiento técnico en este campo.	
Ubicación: Caserío El Chuptal, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Se pretende implementar en la zona una fuente de ingreso económico, así como contribuir a la generación de empleo en la localidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: CORDES, de carácter privado o comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y CORDES.
Costos Estimados ¢ 57500.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes de CORDES, PDHS, etc. u otras ayudas.

Proyecto: Programa de capacitación para el tratamiento de la basura.	
Objetivos: Mejorar las condiciones ambientales para la comunidad.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla el impartir charlas educativas en materia del saneamiento, en especial, sobre la recolección y tratamiento de la basura: ya sea concientizando y educando a la población.	
Ubicación: Caserío El Chuptal, cantón Upatoro.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara el mejoramiento del medio ambiente para el desarrollo integral de las comunidad del cantón.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 6 meses.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal, comunidad en general, CORDES, Visión Mundial, P.I. u otras instituciones.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES y otras instituciones.
Costos Estimados: € 40000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldia e instituciones nacionales y de carácter extranjero.

Proyecto: Empedrado fraguado de calle acceso al caserío Cuevitas.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación vehicular y peatonal	
Descripción: El proyecto abarcara el diseño y construcción del empedrado y fraguado de las calle principal que comunica al caserío Cuevitas, su longitud aproximada es de 2000 metros. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Caserío Cuevitas, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: con la ejecución del proyecto se disminuiría las condiciones físicas del acceso principal, ya que está en malas condiciones.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y comunidad	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: € 90000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Ampliación de infraestructura para la escuela.	
Objetivo: Ampliar y mejorar la infraestructura para la escuela. lo que contempla la construcción de una cancha de balón cesto: para que cumpla con los requisitos mínimos para su funcionamiento.	
Descripción: Este proyecto contempla la ampliación y construcción; lo que contempla la construcción de aulas y equipo: para que cumpla con los requisitos mínimos para su funcionamiento.	
Ubicación: Caserío Cuevitas, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de las comunidades y contribuir a su ámbito social.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad. Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 80000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de dispensario médico.	
Objetivos: Fortalecer las condiciones de desarrollo en salud para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un dispensario que brinde la capacidad de dar un buen funcionamiento y atención a la comunidad.	
Ubicación: Caserío Cuevitas, cantón San Bartolo	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROVIDA, P.I., directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad. Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 140000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en P.I., alcaldía, e instituciones de apoyo de financiamiento.

Proyecto: Construcción de iglesia católica.	
Objetivos: Crear un espacio físico para reuniones de carácter religioso.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla el diseño y construcción de la iglesia para la comunidad del cantón Hacienda.	
Ubicación: Caserío Cuevitas, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se fortalecerá los valores religiosos y morales, ya que son muy necesarios para la orientación de la juventud en especial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y la iglesia.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y la iglesia.
Costos Estimados: € 70000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de una casa comunal.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura comunal, que contemple los requisitos mínimos para su funcionamiento.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una casa comunal de una longitud de 7.0 metros por 6.0 metros de ancho, con material de bloque de concreto. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: Caserío Cuevitas, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de la comunidad, ya que no se cuenta con ninguna clase de estructura para realizar actividades como reuniones de las directivas existentes..
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 60000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de un campo para fútbol.	
Objetivos: Crear los espacios físicos para la recreación de la juventud.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un campo para la práctica del fútbol. Esto debe servir para el recreo de los alumnos de la escuela del lugar.	
Ubicación: Caserío Cuevita, cantón San Bartolo	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en la falta de espacios de recreo para la juventud y en especial la niñez.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 40000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el INDES e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de taller vocacionales de capacitación.	
Objetivos: Capacitar, fortalecer y desarrollar las aptitudes de los jóvenes.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la adquisición de material, equipo y recurso humano para la capacitación; el proyecto abarca la implementación de talleres de mecánica automotriz, corte y confección y electricidad.	
Ubicación: Caserío Las Cuevitas, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Mejorar las actividades que generen ingresos económicos para las comunidades a un futuro y fomentar el desarrollo de los jóvenes.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: CORDES	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 150000.00	Observaciones: Se toma de tres años para los facilitadores y posteriormente, los capacitados tendrían que continuar con la tarea y sacar sus ingresos para mantenimiento de los talleres.

Proyecto: Programa de asesoría técnica en cultivo de hortalizas y frutas.	
Objetivos: Fortalecer la actividad económica, sobre la diversificación de cultivos.	
Descripción: El proyecto debe consistir en brindar asistencia técnica para la siembra de hortalizas y árboles frutales.	
Ubicación: Caserío Las Cuevitas, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Mejorar las actividades de diversificación de cultivos de hortalizas y árboles frutales.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: CORDES	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal, CORDES y directiva comunal.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones:

Proyecto: Reforestación del caserío .	
Objetivos: Mejorar las condiciones ambientales para la zona.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla la reforestación de árboles nativos, de las áreas que son de carácter comunal y privadas.	
Ubicación: Caserío Las Cuevitas, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara el mejoramiento del medio ambiente y la preservación de las fuentes de agua.
Periodo de Ejecución: Este se estima de medio año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal, CORDES, ASECHA, PLAN INTERNACIONAL, u otras instituciones de carácter ambiental.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES y otras instituciones ambientalistas.
Costos Estimados: € 20000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en instituciones nacionales: (FIAES, CORDES, ASECHA, etc) o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Adoquinado de calle al cementerio.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas para circulación del acceso principal al cementerio.	
Descripción: El proyecto abarcara el diseño y construcción del empedrado y fraguado de la calle principal que conduce al cementerio de la localidad. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: con la ejecución del proyecto se resolvería el emposamiento de la calle y bajar el riesgo físico a los habitantes en la circulación del acceso en malas condiciones.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y comunidad	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: € 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Pavimentación de redondel central.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas del parque del caserío.	
Descripción: El proyecto comprende. construcción del redondel principal, mediante la pavimentación de dicho redondel. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: mala circulación peatonal y vial. Además mejorar el ornato del caserío.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 6 meses.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y/o directiva comunal	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 80000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Construcción de puente Sobre río Motochico.	
Objetivos: Mejorar las vías de comunicación y transporte del cantón	
Descripción: El proyecto consiste, en la construcción de un puente sobre el río Motochico, orientado a facilitar la circulación de vehículos de manera segura en cualquier época del año.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: falta de comunicación de transporte para los habitantes de al zona.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: € 250000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes del FISDL e instituciones de apoyo, como BID, AID, etc.

Proyecto: Construcción de dispensario médico.	
Objetivos: Fortalecer y mejorar las condiciones de desarrollo en salud para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un dispensario que brinde la capacidad de dar un buen funcionamiento y atención a la comunidad.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROVIDA, P.I., directiva comunal y comunidad en general.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 140000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en P.I., alcaldía, FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento extranjero.

Proyecto: Ampliación del servicio de energía eléctrica.	
Objetivos: Mejorar el servicio de energía eléctrica a la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en ampliar el servicio de energía eléctrica de la comunidad del núcleo # 1, lo que implica el tendido de red, mediante líneas primarias y/o secundarias.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solventaría la falta de iluminación en la colonia.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, y directiva comunal.
Costos Estimados: € 150000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de la escuela.	
Objetivos: Mejorar las condiciones de espacio físico para el cementerio.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla construcción de un muro perimetral para la escuela de la comunidad.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo	Problemas a Resolver: Con este proyecto se mejora el aspecto físico de la escuela y proporcionar seguridad a la misma.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía, FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero, como hermanamientos u otros.

Proyecto: Ampliación de la escuela Parvularia.	
Objetivo: Mejorar la infraestructura de la escuela Parvularia.	
Descripción: Este proyecto contempla la ampliación de la escuela Parvularia. lo que implica la construcción de 2 aulas y equipo para las mismas.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 150000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el MINED, FISDL e instituciones de apoyo extranjero.

Proyecto: Complementación y reparación del sistema de alcantarillado.	
Objetivos: Complementar la construcción del sistema de aguas negras.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la complementación del sistema de alcantarillado existente, lo que implica la reparación y construcción del mismo. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: Núcleo # 1, Cantón San Bartolo	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara. el drenaje de las aguas servidas a las diferentes calles de la colonia y mejorar las condiciones de insalubridad de la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 1000000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Ampliación del servicio de energía eléctrica.	
Objetivos: Mejorar el servicio de energía eléctrica a la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en ampliar el servicio de alumbrado público de la comunidad del núcleo # 2, mediante la instalación de luminarias de mercurio.	
Ubicación: Núcleo # 2, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solventaría la falta de iluminación en la colonia.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, y directiva comunal.
Costos Estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de calles de la colonia.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación de la colonia.	
Descripción: El proyecto se enfocara en la reconstrucción de toda la infraestructura de circulación vehicular y peatonal de las principales arterias de comunicación, a nivel urbano; lo que abarca alrededor de 2 kilómetros de longitud. Esto contempla, empedrado, fraguado y recubierto de concreto 1:2:2	
Ubicación: Núcleo # 2, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: resolver, las malas condiciones físicas en que se encuentran las principales vías de circulación.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 3 años, lo que comprenderá: su gestión hasta la construcción de la obra.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 700000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Finalización de parque central de la colonia.	
Objetivos: Mejorar los espacios físicos para la recreación para las familias.	
Descripción del Proyecto: El proyecto debe consistir en la complementación de la construcción de parque comunal, donde se ubicaran obras menores; además se estima la siembra de árboles en su alrededor.	
Ubicación: Núcleo # 2, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: la falta de espacios de recreo para la juventud en especial la niñez y a la familia como ente integrador de la sociedad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara a instituciones de apoyo comunal, siendo estas nacionales o extranjero.

Proyecto: Construcción de Viviendas	
Objetivos: Proporcionar a las familias de escasos recursos economicos, las mínimas condiciones de vivienda.	
Descripción: El proyecto consistirá en el diseño y construcción de 20 viviendas para familias de mínimos recursos; dotando de las medidas mínimas para proporcionar funcionalidad de las mismas.	
Ubicación: Núcleo # 2, Cantón San Bartolo	Problemas a Resolver: La falta de viviendas para las familias en la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.
Costos Estimados: € 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en CORDES, PNUD e instituciones de apoyo de financiamiento nacionales o extranjero.

Proyecto: Construcción de infraestructura para guardería.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura para guardería comunal.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una guardería comunal, donde su utilidad será orientada a la niñez de madres que se dedican a actividades económicas y huérfanos. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: Núcleo # 2, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de las comunidades, además no se cuenta con ninguna clase de infraestructura.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Complementación y reparación del sistema de alcantarillado.	
Objetivos: Complementar la construcción del sistema de aguas negras.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la complementación del sistema de alcantarillado existente, lo que implica la reparación y construcción del mismo. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: Núcleo # 2 y núcleo # 3, Cantón San Bartolo	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara, el drenaje de las aguas servidas a las diferentes calles de la colonia y mejorar las condiciones de insalubridad de la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 2 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 2000000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable	
Objetivos: Mejorar el servicio del abastecimiento de agua en la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la reparación y ampliación del sistema de abastecimiento. El proyecto debe estar supervisado por un ingeniero civil.	
Ubicación: núcleo # 3, cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara la falta de satisfacción en la demanda del agua potable.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 400000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA (COSUDE), PNUD, BID, AID, etc o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de calles principales de la colonia.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación de la colonia.	
Descripción: El proyecto se enfocara en la reconstrucción de toda la infraestructura de circulación vehicular y peatonal de las principales arterias de comunicación, a nivel de toda la colonia: lo que abarca alrededor de 2 kilómetros de longitud. Esto contempla, empedrado, fraguado y recubierto de concreto 1:2:2	
Ubicación: Núcleo # 3, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: resolver, las malas condiciones físicas en que se encuentran las principales vías de circulación.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 3 años, lo que comprenderá: su gestión hasta la construcción de la obra.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 700000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Reactivación de la pesca artesanal.	
Objetivos: Mejorar las condiciones económicas del municipio.	
Descripción: El proyecto se enfocara en la reactivación de la actividad pesquera de la zona del embalse, dotando de insumos necesarios para dicha actividad.	
Ubicación: Núcleo # 3, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: resolver, las malas condiciones físicas en que se encuentran las principales vías de circulación.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 años.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad pesquera en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 300000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en ADEL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Ampliación del servicio de alumbrado público.	
Objetivos: Mejorar el servicio de energía eléctrica a la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en ampliar el servicio de alumbrado público de la comunidad del núcleo # 3, mediante la instalación de luminarias de mercurio.	
Ubicación: Núcleo # 3, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solventaría la falta de iluminación en la colonia.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 150000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Reparación de calle al embalse.	
Objetivos: Mejorar las condiciones físicas de circulación al embalse.	
Descripción: El proyecto se enfocara en la reparación de toda la infraestructura de circulación vehicular y peatonal de la principal arteria de comunicación entre la colonia y el embalse; lo que abarca alrededor de 1 kilómetro de longitud. Esto contempla, empedrado, fraguado y recubierto de concreto 1:2:2	
Ubicación: Núcleo # 3, Cantón San Bartolo.	Problemas a Resolver: resolver, las malas condiciones físicas en que se encuentran las principales vías de circulación.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Construcción de infraestructura para una casa comunal.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura para casa comunal.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una casa comunal del cantón Las Minas; que tendrá una longitud de 15 metros por 10 metros. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: En el cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: falta de medios que contribuyan al desarrollo de las comunidades, además no se cuenta con ninguna clase de estructura para casa comunal.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento del cementerio comunal.	
Objetivos: Dotar de infraestructura necesaria para la instalación de un cementerio.	
Descripción del Proyecto: El proyecto debe consistir en la remodelación del cementerio, donde se planteara su acceso principal y el cercado perimetral del terreno.	
Ubicación: El cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: Mal estado físico en que se encuentra dicho cementerio.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 18000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento nacionales o extranjero.

Proyecto: Ampliación del servicio de agua potable.	
Objetivos: Mejorar el servicio del abastecimiento de agua en la comunidad.	
Descripción del Proyecto: El proyecto consistirá en la reparación y la ampliación sistema de abastecimiento de agua potable; se deberá realizar un diagnostico y rediseño del sistema de distribución. A demás de lo anterior, se revisaran, otras fuentes alternativas de abastecimiento a la existente en la actualidad, con la finalidad de garantizar el abastecimiento a futuras demandas.	
Ubicación: cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solucionara la falta de satisfacción en la demanda del agua potable.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía, directiva comunal y comunidad en general y/o cualquier ONG's (PROVIDA).	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 200000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL e instituciones de apoyo de financiamiento, como PROVIDA, PNUD, BID, AID, etc. o cualquier organismo extranjero.

Proyecto: Letrinización de cantón Las Minas.	
Objetivos: Proporcionar a la población mejores condiciones de higiene y salud.	
Descripción: El proyecto consistirá en la construcción de letrinas para cada familia; para brindar mejores condiciones de vida.	
Ubicación: Cantón Las Minas	Problemas a Resolver: La falta de letrinas para las familias de la comunidad, ya que en la actualidad no se tienen las condiciones de salud e higiene mínimas.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, PLAN INTERNACIONAL o MSPAS.
Costos Estimados: ¢ 27000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en MSPAS, PNUD, PLAN INTERNACIONAL u otras instituciones de apoyo de financiamiento nacionales o extranjero.

Proyecto: Ampliación de escuela del cantón.	
Objetivo: Mejorar la infraestructura de la escuela.	
Descripción: Este proyecto contempla la ampliación, complementación y construcción de aulas para la escuela del cantón.	
Ubicación: cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: falta de espacios físicos para brindar educación a la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: ¢ 150000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL, e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura para guardería.	
Objetivo: Mejorar la infraestructura de la guardería comunal.	
Descripción: Este proyecto contempla la remodelación y dotación de muebles para la guardería comunal. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: Cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: cubrir la demanda de una mejor infraestructura, por parte de la niñez del cantón.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 6 meses.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 30000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de Viviendas	
Objetivos: Proporcionar a las familias de escasos recursos económicos, las instalaciones necesarias para que puedan desarrollarse en condiciones un poco dignas del ser humano.	
Descripción: El proyecto consistirá en el diseño y construcción las viviendas para cada familia; dotando de las medidas mínimas para proporcionar privacidad y armonía.	
Ubicación: El cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: La falta de viviendas para las familias de la comunidad y además no se tienen las condiciones mínimas de vivienda.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y PLAN INTERNACIONAL.
Costos Estimados: € 180000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en CORDES, PNUD, PLAN INTERNACIONAL e instituciones de apoyo de financiamiento nacionales o extranjero.

Proyecto: Construcción de una granja avícola	
Objetivos: Fomentar la actividad económica para que la población cuente con una fuente de ingreso económico y contribuir a su desarrollo.	
Descripción: Se pretende efectuar la construcción para la granja, así como toda la estructura física y el equipamiento de la granja avícola, también contar con el asesoramiento técnico en este campo.	
Ubicación: cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: Se pretende implementar en la zona una fuente de ingreso económico, así como contribuir a la generación de empleo en la localidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: CORDES, de carácter privado o comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y CORDES.
Costos Estimados € 57500.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes de CORDES, PDHS, etc. u otras ayudas.

Proyecto: Reforestación del cantón.	
Objetivos: Mejorar las condiciones ambientales para la zona.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla la reforestación de árboles nativos, de las áreas que son de carácter comunal y privadas.	
Ubicación: cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara el mejoramiento del medio ambiente y la preservación de las fuentes de agua.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal, CORDES, ASECHA, PLAN INTERNACIONAL, u otras instituciones de carácter ambiental.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES y otras instituciones ambientalistas.
Costos Estimados: € 40000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en instituciones nacionales: (FIAES, CORDES, ASECHA, etc) o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de puente Sobre río Tamulasco.	
Objetivos: Mejorar las vías de comunicación y transporte del cantón	
Descripción: El proyecto consiste en la construcción de un puente sobre el río Tamulasco, orientado a facilitar la circulación vehicular y peatonal, de manera segura en cualquier época del año.	
Ubicación: Cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: falta de comunicación de transporte para los habitantes de al zona.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal
Costos Estimados: € 500000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en fondos provenientes del FISDL e instituciones de apoyo, como BID, AID, etc.

Proyecto: Mejoramiento y reparación del acceso principal del caserío Los Calles.	
Objetivos: Mejorar la vía de comunicación del caserío Los calles.	
Descripción: El proyecto abarcara la reparación de tramos de caminos rurales que esta comprendido dentro del caserío. El proyecto debe ser diseñado y supervisado por un Ing. civil.	
Ubicación: caserío Los Calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: con el desarrollo del proyecto se solventaría la falta o mala comunicación del transporte de insumos y productos agropecuarios y otros bienes de carácter comercial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, comunidad y/o MOP	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y ONG's.
Costos Estimados: € 80000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el FISDL o MOP e instituciones de apoyo de financiamiento, como PNUD, BID, AID, etc.

Proyecto: Construcción de infraestructura para una casa comunal.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura para casa comunal.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una casa comunal del caserío Los Calles; que tendrá una longitud de 15 metros por 10 metros. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: caserío Los Calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: falta de medios que contribuyan al desarrollo de las comunidades, además no se cuenta con ninguna clase de estructura para casa comunal.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de iglesia católica.	
Objetivos: Crear un espacio físico para reuniones de carácter religioso.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla el diseño y construcción de la iglesia para la comunidad del cantón Hacienda.	
Ubicación: Caserío Los calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se fortalecerá los valores religiosos y morales, ya que son muy necesarios para la orientación de la juventud en especial.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y la iglesia.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal y la iglesia.
Costos Estimados: € 70000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de un campo para fútbol.	
Objetivos: Crear los espacios físicos para la recreación de la juventud.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un campo para la práctica del fútbol. Esto debe servir para el recreo de los alumnos de la escuela del lugar y la comunidad en general.	
Ubicación: Caserío Los Calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: falta de espacios de recreo para la juventud y la niñez del municipio.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 40000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el INDES e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Introducción del servicio de energía eléctrica.	
Objetivos: Proporcionar servicio de energía eléctrica a la comunidad.	
Descripción: El proyecto consistirá en la implementación del tendido eléctrico mediante un posteo y tendido de líneas primarias o secundarias; a la comunidad del caserío Los Calles.	
Ubicación: caserío Los Calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se solventaría el problema de servicio de energía, ya que ninguna familia posee tal beneficio.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, directiva comunal y comunidad en general.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal, FISDL y directiva comunal.
Costos Estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía, FISDL, e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Programa de asistencia técnica en agricultura.	
Objetivos: Mejorar y orientar a la población en las actividades agrícolas.	
Descripción: Este proyecto de contemplar la implementación de un técnico de carácter residente para que oriente e instruya a la población en lo concerniente a la agricultura.	
Ubicación: caserío Los Calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: contribuir a mejorar el medio ambiente de la zona en general.
Periodo de Ejecución: 1 año	
Institución Ejecutora: CORDES, PROCHALATE, P.I. o Visión Mundial.	Actores principales: Concejo municipal, directiva comunal, CORDES, VISION MUNDIAL, PROCHALATE, P.I. y comunidad en general.
Costos Estimados: € 70000.00	Observaciones: su gestión se enfocara en instituciones como CORDES, PLAN INTERNACIONAL, VISION MUNDIAL, PROCHALATE, etc.

Proyecto: Programa de reforestación de comunidad escolar.	
Objetivos: Fortalecer y orientar las condiciones ambientales de la comunidad.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla la reforestación con árboles frutales y maderables, de las áreas que, sean de carácter privado o comunal. Además, brindar orientación a la comunidad escolar para darle a conocer la importancia del tema en relación.	
Ubicación: Caserío Los Calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: el deterioro del medio ambiente en la zona de la comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal, comunidad en general, CORDES, Visión Mundial, P.I. u otra institución ambiental.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES y otras instituciones ambientalistas.
Costos Estimados: € 30000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales: (FIAES, FONAES, CORDES, PROCHALATE, etc.) o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Programa de capacitación técnica en la conservación y protección de los suelos.	
Objetivos: Mejorar, concientizar y orientar a la comunidad en la protección y conservación de los suelos.	
Descripción: Este proyecto de contemplar el brindar talleres, charlas y asistencia técnica sobre la conservación y protección del recurso suelo, además se contempla material didáctico y recurso humano para una mejor orientación a la población, con relación al tema.	
Ubicación: caserío Los Calles, cantón Las Minas.	Problemas a Resolver: contribuir a mejorar el medio ambiente de la zona en general.
Periodo de Ejecución: 1 año	
Institución Ejecutora: CORDES, PROCHALATE, ASECHA, P.I. o Visión Mundial	Actores principales: Concejo municipal, directiva comunal y comunidad en general.
Costos Estimados: € 250000.00	Observaciones: su gestión se enfocara en instituciones como CORDES, PLAN INTERNACIONAL, VISION MUNDIAL, PROCHALATE, FIAES, etc.

Proyecto: Construcción del parque comunal.	
Objetivos: Mejorar los espacios físicos para la recreación de la familia.	
Descripción del Proyecto: El proyecto debe consistir en la construcción del parque comunal, donde se ubicaran obras menores tales como: un kiosco, columpios y la preparación de la zona de ubicación; además se estima la siembra de árboles en su alrededor.	
Ubicación: cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en la falta de espacios de recreo para la juventud, en especial la niñez y la familia.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara a instituciones de apoyo comunal, siendo estas nacionales o extranjero.

Proyecto: Construcción de iglesia católica.	
Objetivos: Crear un espacio físico para reuniones de carácter religioso.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla el diseño y construcción de la iglesia para la comunidad del cantón Guarjila.	
Ubicación: cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se fortalecerá los valores religiosos y morales, ya que son muy necesarios para la orientación de la juventud.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal, iglesia y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, y la representación de padre o iglesia.
Costos Estimados: € 350000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en hermanamientos e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de infraestructura para grupo Tamarindo.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura comunal para el funcionamiento del grupo.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una infraestructura para desarrollar las funciones necesarias del grupo Tamarindo, del cantón Guarjila. Es de importancia mencionar que este grupo social esta integrado por jóvenes de la comunidad ; los cuales se desenvuelven en las áreas de música, ciclismo, boxeo, educación y teatro. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: En el cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de las comunidad , ya que no se cuenta con ninguna clase de estructura para realizar actividades sociales, culturales y recreativas.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 300000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en agencias cooperantes de carácter extranjero.

Proyecto: Impulsar la instalación de un teléfono público	
Objetivos: Fomentar la instalación de medios de comunicación a nivel rural.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la implementación de un teléfono público, que deberá estar en una casa determinada por la comunidad por su seguridad.	
Ubicación: cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: fortalecer la comunicación del lugar con todos los demás lugares del municipio, del país e internacionalmente.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, ANTEL, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de infraestructura para taller de jarcia.	
Objetivo: Dotar de una infraestructura al taller de jarcia y fortalecer su actividad.	
Descripción: Este proyecto contempla la construcción de una infraestructura para impulsar la reactivación de un taller de jarcia de la comunidad de Guarjila. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: En el cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara la construcción de medios que mejoren el desarrollo integral de las comunidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, CORDES, directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía, CORDES e instituciones nacionales o de apoyo en agencias cooperantes de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de una cancha de baloncesto.	
Objetivos: Crear los espacios físicos para la recreación de la juventud y contribuir al mejoramiento de su desarrollo integral.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de una cancha para la práctica del balón cesto, esta se realizara con las medidas mínimas reglamentarias.	
Ubicación: cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en la falta de espacios de recreo para la juventud y adultos.
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROCAP directiva comunal y comunidad en general.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal, PROCAP y directiva comunal.
Costos Estimados: € 50000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el INDES, PROCAP e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Equipamiento y mobiliario para centro de capacitación de adultos (tercera edad).	
Objetivo: Capacitar a la población en aspectos sociales, a nivel municipal.	
Descripción: Este proyecto contempla la donación de equipo y mobiliario para el funcionamiento del centro de capacitación de adultos de la tercera edad.	
Ubicación: Cantón Guarjila	Problemas a Resolver: Con este proyecto se mejorara de manera crucial el nivel de capacitación de la comunidad, a personas de la tercera edad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 100000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Reactivación y fortalecimiento de la actividad pecuaria.	
Objetivos: Incrementar las actividades de carácter pecuario para el municipio	
Descripción: El proyecto debe consistir en la adquisición de un terreno, para construir una infraestructura, necesaria para la actividad de cuidado y crianza de ganado lechero en la zona.	
Ubicación: Cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: Mejorar las actividades que generen ingresos económicos para las comunidades y la municipalidad.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Cooperativa ganadera Héroes del 14 de mayo.	Actores principales: Concejo municipal, CORDES y Cooperativa ganadera.
Costos Estimados: € 500000.00	Observaciones: la gestión, puede contemplarse como créditos sin intereses o muy bajos para la cooperativa ganadera.

Proyecto: Reforestación del cantón Guarjila.	
Objetivos: Mejorar las condiciones ambientales para la recarga hidráulica de la zona.	
Descripción del Proyecto: Este proyecto contempla la reforestación de árboles frutales y maderables, de las áreas que, sean de carácter privado o comunal.	
Ubicación: Cantón Guarjila.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se impulsara el mejoramiento del medio ambiente para el desarrollo integral de las comunidad
Periodo de Ejecución: Este se estima de un año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal, comunidad en general, CORDES, PROCHALATE, ASECHA, Visión Mundial, P.I. u otra institución ambiental.	Actores principales: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal, CORDES y otras instituciones ambientalistas.
Costos Estimados: € 35000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales: (FIAES, CORDES, FONAES, PROCHALATE, PLAN INTERNACIONAL, VISION MUNDIAL, etc.) o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Reparación de cementerio comunal.	
Objetivos: Mejorar las condiciones de espacio físico para el cementerio.	
Descripción del Proyecto: El proyecto a desarrollar contempla reparación del cementerio para la comunidad, lo cual consiste en la ampliación del acceso principal y la construcción de un muro de retención al costado oeste, paralelo a la calle del cantón.	
Ubicación: cantón Chapas.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se mejora el aspecto físico del cementerio y proporcionar seguridad al mismo.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 6 meses.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal, directiva comunal.
Costos Estimados: € 30000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero, como hermanamientos u otros.

Proyecto: Construcción de un campo para fútbol.	
Objetivos: Crear los espacios físicos para la recreación de la juventud.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un campo para la práctica del fútbol. Esto debe servir para el recreo de los alumnos de la escuela del lugar y las comunidades de los caseríos aledaños.	
Ubicación: cantón Chapas.	Problemas a Resolver: falta de espacios de recreo para la juventud y la niñez del municipio.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 40000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en el INDES, alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento de carácter extranjero.

Proyecto: Construcción de dispensario médico.	
Objetivos: Fortalecer las condiciones de desarrollo en salud para la comunidad.	
Descripción: El proyecto debe consistir en la construcción de un dispensario que brinde la capacidad de dar un buen funcionamiento y atención a la comunidad.	
Ubicación: cantón Chapas.	Problemas a Resolver: Con este proyecto se contribuirá en mejorar las condiciones de vida de la población local.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 1 año.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal, PROVIDA, P.I., directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos Estimados: € 140000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en P.I., alcaldía e instituciones de apoyo de financiamiento.

Proyecto: Reparación de casa comunal.	
Objetivo: Mejorar la infraestructura de la casa comunal.	
Descripción: Este proyecto contempla la reparación de la cerca perimetral de la casa comunal del cantón; mediante la ubicación de malla ciclón. La supervisión como la construcción debe ser realizada por un Ing. civil.	
Ubicación: En el cantón Chapas.	Problemas a Resolver: falta de medios que contribuyan al desarrollo de las comunidades, además no se cuenta con ninguna clase de estructura para casa comunal.
Periodo de Ejecución: Este se estima de 6 meses.	
Institución Ejecutora: Alcaldía Municipal y directiva comunal y comunidad en general.	Actores implicados: Comunidad, Concejo municipal y directiva comunal.
Costos estimados: € 15000.00	Observaciones: su gestión en el financiamiento se orientara en la alcaldía e instituciones nacionales o de apoyo en el financiamiento de carácter extranjero.

CALENDARIZACION Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

IDEAS DE PROYECTOS	1999	2000	2001	2002	2003
1. Plan de ordenamiento territorial					
2. Mejoramiento de infraestructura escolar					
3. Mejoramiento de calles urbanas					
4. Mejoramiento del servicio de agua potable					
5. Mejoramiento del servicio de energia eléctrica					
6. Reparación de viviendas					
7. Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario					
8. Reparación del kindergarten nacional					
9. Construcción de infraestructura de mercado					
10. Construcción de centro recreativo técnico vocacional					
11. Ampliación del servicio de alumbrado público					
12. Mejoramiento de biblioteca pública municipal					
13. Saneamiento y reparación de rastro municipal					
14. Construcción del sistema de abastecimiento agua potable, San Jose					
15. Construcción de puente sobre río Muca, San Jose					
16. Ampliación y reparación de calle de acceso al canton San Jose					
17. Construcción de dispensario médico, San José					
18. Construcción de casa comunal, San José					
19. Reconstrucción de granja avícola, San José					
20. Reubicación de basurero municipal					
21. Ampliación y reparación, del abastecimiento, c. La Concepcion					
22. Apertura y reparación La Concepción - P. Las Mesas II, San Jose					
23. Construcción de dispensario médico, c. La Concepcion, San Jose					
24. Impulsar instalación de teléfono público, La Concepcion, San José					
25. Ampliación de infraestructura de escuela, La Concepcion, San Jose					
26. Mejoramiento de cancha de fútbol, La Concepcion, San José					
27. Construcción de granja avícola, La Concepcion, San Jose					
28. Construcción de fabrica de concentrado, La Concepcion, San Jose					
29. Reparación de calle al caserío Plan de Las Mesas II					
30. Construcción de escuela, caserío Plan de Las Mesas II					
31. Construcción de sistema de abastecimiento, c. Plan de Las Mesas II					
32. Construcción de parque comunal, c. Plan de Las Mesas II					
33. Construcción campo de fútbol, c. Plan de Las Mesas II					

CALENDARIZACIÓN Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

IDEAS DE PROYECTOS	1999	2000	2001	2002	2003
34. Construcción de dispensario médico, c. Plan de Las Mesas II					
35. Reforestación del caserío Plan de Las Mesas II					
36. Programa de educación ambiental, Plan de Las Mesas II					
37. Construcción de taller de capacitación, Plan de Las Mesas II					
38. Mejoramiento de calle Los Ayala, cantón Upatoro					
39. Ampliación del sistema del abastecimiento, A. P. cantón Upatoro					
40. Construcción de infraestructura de casa comunal, cantón Upatoro					
41. Letrinización del cantón Upatoro					
42. Mejoramiento de cancha de fútbol, cantón Upatoro					
43. Reparación de iglesia católica, cantón Upatoro					
44. Reparación de cementerio, cantón Upatoro					
45. Implementación de sistema de alcantarillado, cantón Upatoro					
46. Construcción de barbería, cantón Upatoro					
47. Construcción de taller de carpintería, cantón Upatoro					
48. Construcción de talleres de capacitación, cantón Upatoro					
49. Reforestación de finca El hupital, cantón Upatoro					
50. Reparación de puente sobre calle principal I caserío El Chupital					
51. Reparación del servicio de energía eléctrica, El Chupital					
52. Mejoramiento, sistema de abastecimiento, agua potable, El Chupital					
53. Construcción de dispensario médico, El Chupital					
54. Mejoramiento y reparación de iramos de calle, El Chupital					
55. Instalación de granja avícola, El Chupital					
56. Programa de capacitación de tratamiento de basura, El Chupital					
57. Empedrado fraguado de acceso principal del caserío Cuevitas					
58. Ampliación, infraestructura de escuela, Cuevitas, cantón San Bartolo					
59. Construcción de dispensario médico, Cuevitas, cantón San Bartolo					
60. Construcción de iglesia católica, Cuevitas, cantón San Bartolo					
61. Construcción de casa comunal, Cuevitas, cantón San Bartolo					
62. Construcción de cancha de fútbol, Cuevitas, cantón San Bartolo					
63. Construcción de talleres vocacionales, Cuevitas, cantón San Bartolo					
64. Proyecto de asesoría en cultivo de hortalizas y frutas, Cuevitas					
65. Reforestación de caserío Cuevitas cantón San Bartolo					
66. Adoquinado de calle al cementerio, Núcleo #1, San Bartolo					
67. Pavimentación de redondel central, Núcleo #1, San Bartolo					

CALENDARIZACIÓN Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

IDEAS DE PROYECTOS	1999	2000	2001	2002	2003
68. Construcción de puente sobre el río Motochico, Núcleo #1					
69. Construcción de dispensario médico, Núcleo #1, San Bartolo					
70. Ampliación del servicio de energía eléctrica, Núcleo #1					
71. Mejoramiento de escuela, Núcleo #1					
72. Ampliación de escuela parvularia, Núcleo #1, San Bartolo					
73. Complementación y reparación, sistema de alcantarillado, núcleo #1					
74. Ampliación del servicio de energía eléctrica, Núcleo #2					
75. Mejoramiento de calles de la colonia, núcleo #2, San Bartolo					
76. Finalización del parque central, núcleo #2, San Bartolo					
77. Construcción de viviendas, Núcleo #2, San Bartolo					
78. construcción de infraestructura para guardería, Núcleo #2					
79. Complementación y reparación; sistema alcantarillado, núcleo #2 y 3					
80. Construcción de infraestructura de casa comunal, Núcleo #2					
81. Introducción de agua potable, Núcleo # 3, San Bartolo					
82. Concreteado de calles principales Núcleo # 3, san Bartolo					
83. Reactivación de pesca artesanal Núcleo # 3, San Bartolo					
84. Alumbrado público Núcleo # 3, San Bartolo					
85. Reparación de calle al embalse, Núcleo # 3, San Bartolo					
86. Mejoramiento del cementerio, cantón Las Minas					
87. Ampliación del servicio de agua potable, Cantón Las Minas					
88. Letrinización del cantón Las Minas					
89. Ampliación de escuela del cantón Las Minas					
90. Mejoramiento de infraestructura de guardería, cantón Las Minas					
91. Construcción de viviendas, cantón Las Minas					
92. Construcción de granja avícola, cantón Las Minas					
93. Reforestación del cantón Las Minas					
94. Construcción de puente sobre el río Tamulasco					
95. Mejoramiento y reparación de acceso principal del caserío Los Calles					
96. Construcción de infraestructura de casa comunal, caserío Los calles					
97. Construcción de iglesia católica, caserío Los calles, Las Minas					
98. Construcción de campo de fútbol, caserío Los Calles					
99. Introducción de energía eléctrica al caserío Los Calles					
100. Programa de asistencia técnica en agricultura, caserío Los Calles					

CALENDARIZACION Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

IDEAS DE PROYECTOS	1999		2000		2001		2002		2003	
101. Programa de reforestación para la comunidad escolar, Los Calles										
102. Programa de asistencia téc. en la conservación y protección de suelo.										
103. Construcción de parque comunal de Guarjila										
104. Construcción de iglesia católica, cantón Guarjila										
105. Construcción de infraestructura para grupo tamarindo, Guarjila										
106. Instalación de teléfono público, cantón Guarjila										
107. Construcción de infraestructura para taller de jarcia, cantón Guarjila										
108. Construcción de cancha de balón cesto, cantón Guarjila										
109. Equipo y mobiliario, centro de capacitación adultos.										
110. Reactivación y fortalecimiento de la actividad pecuaria, Guarjila										
111. Reforestación del cantón Guarjila										
112. Reparación del cementerio, cantón Chiapas										
113. Construcción de campo de fútbol, cantón Chiapas										
114. Construcción de dispensario médico, cantón Chiapas										
115. Reparación de casa comunal, cantón Chiapas										

PROGRAMACION DE INVERSIONES

IDEAS DE PROYECTOS	1999	2000	2001	2002	2003
1. Plan de ordenamiento territorial	200000				
2. Mejoramiento de infraestructura escolar		80000			
3. Mejoramiento de calles urbanas	500000	500000	200000		
4. Mejoramiento del servicio de agua potable	1500000	1000000	500000		
5. Mejoramiento del servicio de energía eléctrica	500000	300000	200000		
6. Reparación de viviendas				300000	300000
7. Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	1000000	1000000	1000000		
8. Reparación del kindergarten nacional	60000				
9. Construcción de infraestructura de mercado	1000000	500000			
10. Construcción de centro recreativo técnico vocacional	2000000	1000000			
11. Ampliación del servicio de alumbrado público	400000	400000	300000		
12. Mejoramiento de biblioteca pública municipal	50000				
13. Saneamiento y reparación de rastro municipal	400000				
14. Construcción del sistema de abastecimiento agua potable, San José	150000	150000			
15. Construcción de puente sobre río Muca, San José	300000	300000			
16. Ampliación y reparación de calle de acceso al cantón San José	250000	250000	250000	140000	
17. Construcción de dispensario médico, San José					110000
18. Construcción de casa comunal, San José				50000	
19. Reconstrucción de granja avícola, San José	1000000				
20. Reubicación de basurero municipal	150000	150000			
21. Ampliación y reparación, del abastecimiento, c. La Concepción			200000		
22. Apertura y reparación La Concepción - P. Las Mesas II, San José					140000
23. Construcción de dispensario médico, c. La Concepción, San José			150000		
24. Impulsar instalación de teléfono público, La Concepción, San José				200000	
25. Ampliación de infraestructura de escuela, La Concepción, San José			150000		
26. Mejoramiento de cancha de fútbol, La Concepción, San José		50000			
27. Construcción de granja avícola, La Concepción, San José		150000	150000		
28. Construcción de fabrica de concentrado, La Concepción, San José		200000			
29. Reparación de calle al caserío Plan de Las Mesas II, Upatoro			180000		
30. Construcción de escuela, caserío Plan de Las Mesas II, Upatoro	100000	100000			
31. Construcción de sistema de abastecimiento, Plan de Las Mesas II, U.		250000			
32. Construcción de parque comunal, c. Plan de Las Mesas II, Upatoro				30000	
33. Construcción campo de fútbol, c. Plan de Las Mesas II, Upatoro					

PROGRAMACION DE INVERSIONES

IDEAS DE PROYECTOS	1999	2000	2001	2002	2003
34. Construcción de dispensario médico, Plan de Las Mesas II, Upatoro					140000
35. Reforestación del caserío Plan de Las Mesas II, Upatoro	18000				
36. Programa de educación ambiental, Plan de Las Mesas II, Upatoro	70000				
37. Construcción de taller de capacitación, Plan Las Mesas II, Upatoro		50000			
38. Mejoramiento de calle Los Ayala y El Barrial, cantón Upatoro	200000				
39. Ampliación del sistema del abastecimiento, A.P. cantón Upatoro		100000			100000
40. Construcción de infraestructura de casa comunal, cantón Upatoro					
41. Letrinización del cantón Upatoro	8000				
42. Mejoramiento de cancha de fútbol, cantón Upatoro		25000			
43. Reparación de iglesia católica, cantón Upatoro					50000
44. Reparación de cementerio, cantón Upatoro				20000	
45. Implementación de sistema de alcantarillado, cantón Upatoro				250000	250000
46. Construcción de barbería, cantón Upatoro	20000				
47. Construcción de taller de carpintería, cantón Upatoro.		67000			
48. Construcción de talleres de capacitación, cantón Upatoro			500000		
49. Reforestación de finca El Chuptal, cantón Upatoro		40000			
50. Reparación de puente sobre calle principal al caserío El Chuptal	60000				
51. Reparación del servicio de energía eléctrica, El Chuptal		70000			
52. Mejoramiento, sistema de abastecimiento, agua potable; El Chuptal				90000	
53. Construcción de dispensario médico, El Chuptal				140000	
54. Mejoramiento y reparación de tramos de calle, El Chuptal				50000	
55. Instalación de granja avícola, El Chuptal				57500	
56. Programa de capacitación de tratamiento de basura, El Chuptal		40000			
57. Empedrado fraguado de acceso principal del caserío Cuevitas		400000	300000		
58. Ampliación en infraestructura de escuela, Cuevitas, cantón San Bartolo			80000		
59. Construcción de dispensario médico, Cuevitas, cantón San Bartolo					140000
60. Construcción de iglesia católica, Cuevitas, cantón San Bartolo					70000
61. Construcción de casa comunal, Cuevitas, cantón San Bartolo					60000
62. Construcción de cancha de fútbol, Cuevitas, cantón San Bartolo			40000		
63. Construcción de talleres vocacionales, Cuevitas, cantón San Bartolo			50000		
64. Proyecto de asesoría en cultivo de hortalizas y frutas, Cuevitas	50000				
65. Reforestación de caserío Cuevitas San Bartolo	20000				
66. Adoquinado de calle al cementerio, Núcleo #1, San Bartolo	200000				
67. Pavimentación de redondel central, Núcleo #1, San Bartolo				80000	

PROGRAMACION DE INVERSIONES

IDEAS DE PROYECTOS	1999	2000	2001	2002	2003
68. Construcción de puente sobre el río Motochico, Núcleo #1				250000	
69. Construcción de dispensario médico, Núcleo #1, San Bartolo					140000
70. Ampliación del servicio de energía eléctrica, Núcleo #1		150000			
71. Mejoramiento de escuela, Núcleo #1			50000		
72. Ampliación de escuela parvularia, Núcleo #1, San Bartolo				150000	
73. Complementación y reparación, sistema de alcantarillado, núcleo #1		50000	50000		
74. Ampliación del servicio de energía eléctrica, Núcleo #2	100000				
75. Mejoramiento de calles de la colonia, núcleo #2, San Bartolo			250000	250000	200000
76. Finalización del parque central, núcleo #2, San Bartolo			50000		
77. Construcción de viviendas, Núcleo #2, San Bartolo		200000			
78. construcción de infraestructura para guardería, Núcleo #2				100000	
79. Complementación y reparación: sistema alcantarillado, núcleo #2 y 3		100000	100000		
80. Construcción de infraestructura de casa comunal, Núcleo #2					100000
81. Introducción de agua potable, Núcleo # 3, San Bartolo	400000				
82. Concreteado de calles principales Núcleo # 3, san Bartolo		400000	300000		
83. Reactivación de pesca artesanal Núcleo # 3, San Bartolo			150000	150000	
84. Alumbrado público Núcleo # 3, San Bartolo				150000	
85. Reparación de calle al embalse, Núcleo # 3, San Bartolo					100000
86. Mejoramiento del servicio de agua potable, cantón Las Minas.	18000				
87. Ampliación del servicio de agua potable, Cantón Las Minas		200000			
88. Letrinización del cantón Las Minas		27000			
89. Ampliación de escuela del cantón Las Minas			150000		
90. Mejoramiento de infraestructura de guardería, cantón Las Minas			30000		
91. Construcción de viviendas, cantón Las Minas		180000			
92. Construcción de granja avícola, cantón Las Minas				57500	
93. Reforestación del cantón Las Minas	40000				
94. Construcción de puente sobre el río Tamulasco					
95. Mejoramiento y reparación de acceso principal del caserío Los Calles		80000			
96. Construcción de infraestructura de casa comunal, caserío Los calles					100000
97. Construcción de iglesia católica, caserío Los calles, Las Minas				70000	
98. Construcción de campo de fútbol, caserío Los Calles					40000
99. Introducción de energía eléctrica al caserío Los Calles		100000			
100. Programa de asistencia técnica en agricultura, caserío Los Calles	70000				

PROGRAMACION DE INVERSIONES

IDEAS DE PROYECTOS	1999	2000	2001	2002	2003
101. Programa de reforestación para la comunidad escolar, Los Calles	30000				
102. Programa de asistencia téc. en la conservación y protección de suelo.		250000			
103. Construcción de parque comunal de Guarjila	100000				
104. Construcción de iglesia católica, cantón Guarjila		350000			
105. Construcción de infraestructura para grupo tamarindo, Guarjila	300000				
106. Instalación de teléfono público, cantón Guarjila		50000			
107. Construcción de infraestructura para taller de jarcia, cantón Guarjila			100000		
108. Construcción de cancha de balón cesto, cantón Guarjila				50000	
109. Equipo y mobiliario, centro de capacitación adultos.			100000		
110. Reactivación y fortalecimiento de la actividad pecuaria, Guarjila		500000			
111. Reforestación del cantón Guarjila	35000				
112. Reparación del cementerio, cantón Chapas	30000				
113. Construcción de campo de fútbol, cantón Chapas		40000			
114. Construcción de dispensario médico, cantón Chapas					140000
115. Reparación de casa comunal, cantón Chapas				15000	

RESUMEN DE PLAN DE INVERSIONES

AÑO	INVERSION
1999	¢ 10,379,000.00
2000	¢ 9,849,000.00
2001	¢ 5,630,000.00
2002	¢ 3,650,000.00
2003	¢ 2,180,000.00
TOTAL	¢ 31,668,000.00

COORDINACION INSTITUCIONAL: Areas de trabajo o apoyo por Institución y Zonas Geográficas de acción.

INSTITUCION	UBICACION	APOYO
CORDES	Municipal	Agrícola, ganadera y micro empresa
CCR	Municipal	Coordinación de Comunidades Rurales
PROVIDA	Municipal	Salud reproductiva, agua y saneamiento
PLAN INTERNACIONAL	Municipal	Conservación de suelos, salud y educación
DEPARTAMENTAL DE SALUD	Municipal	Salud integral
AJOCH	Municipal	Educación y formación integral de jóvenes
PROCHALATE	Municipal	Desarrollo Productivo y Agropecuario.
ADEL	Municipal	Créditos a micro empresa
FUNDE	Municipal	Participación ciudadana en procesos de desarrollo local y asesoría municipal
ASECHA	Municipal	Mejoramiento y conservación del medio ambiente
ALGES	Municipal	Rehabilitación de lisiados y capacitación en área vocacional
INSTITUCIONES BANCARIAS	Municipal	Créditos a sectores productivos.
INSTITUCIONES DE APOYO EVENTUAL		
CASA DE LA CULTURA	Municipal	Promoción y Fortalecimiento de la Cultura
DM-1	Municipal	Campañas de reforestación y otras actividades de apoyo social a nivel municipal.

ORGANIZACION PARA LA EJECUCION

Con la finalidad de dinamizar la Gestión de los Proyectos y Programas que se definan ejecutar, además de poner en practica que la participación ciudadana no solo se limita a asistir a reuniones sino a involucrarse en la ejecución del Plan de Desarrollo, es que se ha conformado un Comité de Apoyo a la Gestión, el cual queda integrado de la forma siguiente:

SECTOR	CARGO
Concejo Municipal	Alcalde Primer Regidor Sindico
Comunidades	Presidentes de Directivas Comunales Cantón Guarjila Cantón San Bartolo Cantón San José Caserío Las Mesas
Instituciones Estatales Locales	
Gremio y Directivas Sectoriales	AJOCHT
Iglesia	Diócesis de Chalatenango
Instituciones de Desarrollo (ONG's)	Coordinador Zonal de CORDES Coordinador regional de FUNDE Coordinador regional de ASECHA Coordinador regional de ADEL Coordinador regional de PROCHALATE Coordinador de PROVIDA

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

La participación ciudadana se resume en tres grandes fases:

- 1.- Planificación
- 2.- Ejecución
- 3.- Seguimiento y evaluación.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN.

En este proceso se amplió la participación de todos los sectores de la sociedad civil, orientado a que la participación no se limitara a una simple consulta sino a involucrarse en el diseño del plan a definir sus propios objetivos y resultados esperados, esto permitió que definieran o priorizaran cuales eran los proyectos que consideraban determinantes para encaminar su municipio al desarrollo; se realizaron varias jornadas de trabajo, según aparecen el cuadro 2.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

En esta fase la participación estará centrada en la Gestión conjunta del Plan, así como en la operativización ósea involucrándose en los trabajos de ejecución, dirección y aportando trabajo comunitario cuando las circunstancias lo permitan..

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Para el seguimiento del Plan se ha conformado un comité de apoyo a la Coordinación y Gestión del Plan, que aparece en cuadro 1. Parte de este comité conformará comisiones particulares de supervisión y seguimiento de proyectos, con lo cual se garantizará su normal ejecución y planificación financiera.

ANEXO 1: LISTADO DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS LOCALES.

Cuadro 2: Resumen de Capacitaciones y Eventos de Participación Ciudadana.

LUGAR	FECHA	TIPO DE EVENTO	TEMA	ASISTENTES PARTICIPANT.		SEXO	
				INSTITUCION	PARTICIPANT.	MASC.	FEMEN.
Caserío Cuevitas	08-09-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	7	6	1
Caserío Las Mesitas	18-09-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	14	14	0
Nucleo # 2	23-09-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	10	4	6
Caserío Las Cuevitas, Ción San Bartolo	25-09-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	12	7	5
Colonia Caja de Agua	30-09-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	5	3	2
Cantón Upatoro	30-09-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	3	11	9	2
Chalatenango	08-10-98	Consulta ciudadana	Primera Jornada de Planificación Municipal.	15	18	14	4
Cantón San José	13-10-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	6	5	1
Caserío La Concepción Ción San José	20-10-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	9	8	1
Plan de las Mesas II	20-10-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	10	5	5
Cantón Las Mesitas	21-10-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	3	9	8	1
Comunidad El Chuptal	22-10-98	Consulta ciudadana	Planificación Municipal	2	8	8	0
Los Calles, Las Minas y Chapas	24-10-98	Entrevistas Individuales.	Planificación Municipal	2	6	6	0
Chalatenango	26-11-98	Consulta ciudadana	Jornada de Revisión de Planificación Municipal.	14	20	16	4
	SUB	TOTAL.=			139	107	32

NOTA: EN LAS COMUNIDADES: LOS CALLES, LAS MINAS Y CHAPAS, SE REALIZARON CONSULTAS INDIVIDUALES A UN PROMEDIO DE DOS MIEMBROS POR DIRECTIVA, PARA PRIORIZAR LAS NECESIDADES.

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.

INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion de seguimiento
al plan de Desarrollo Municipal
Chalatenango.

FECHA: 8 / 9 / 98.

LUGAR: Cosnio, Occidentales
Chalatenango.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
1- Leonor de Jesus Perez	<i>Leonor de Jesus Perez</i>	Vocal
2- Esteban Ricardo Lopez	<i>Esteban Ricardo Lopez</i>	Vocal
3- Jose Alfredo Monje Molina	<i>José Alfredo Monje</i>	Legislativo
4- Ernesto Fuentes	<i>Ernesto Fuentes</i>	Comunidad
5- Orlando Mejia	<i>Orlando Mejia</i>	EXT 5112 Canton Cuautitas
6- Mario Batad Leon Pra	<i>Mario Batad Leon Pra</i>	MUNDE.
7- Luis Santiago Ibanez Soler	<i>Luis Santiago Ibanez Soler</i>	FUNDE
8-		
9-		
10-		

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion de Seguimiento
el Plan de Desarrollo Municipal
Chalatenango, (Perfiles de Proyectos)
 FECHA: 18 Septiembre 98.
 LUGAR: Casrio Las Meritas

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
1- Luis Felipe Pizaro	<i>[Signature]</i>	Las meritas
2- Miguel Angel P. Ponce	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
3- Maximiliano Duran	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
4- Benita Romero	<i>[Signature]</i>	Coop Directiva
5- Angel Romero Artoos	<i>[Signature]</i>	San Jose
6- Niemta Raedor	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
7- Bernardo Salinas	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
8- Lorenzo Pizaro	<i>[Signature]</i>	Las-Meritas
9- Julio Cesar Gulan	<i>[Signature]</i>	DiDico
10- Abraham Salinas Sells	<i>[Signature]</i>	Promotor Social Dico

10/9/98





PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion de seguimiento
al plan de Desarro de Mpal.
(Elaboracion de perfiles de proyectos).

FECHA: 18 Septiembre 98,
 LUGAR: San Mateo.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
11. Julio Humberto Ceballos Rivera		Dpto Chalatenango Comunidad San Mateo
12. Santiago Ibarra		FUNDE.
13. Mario Rafael Leon		FUNDE.
14. Roman Patrocinio Rivas R.		San Mateo.

Jesus RH - H. P. R.
 + Freddy + Miguel + Humberto

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES
 ACTIVIDAD: 2a Reunion de Seguimiento FECHA: 23 Septiembre 98.
al plan de Desarrollo municipal. LUGAR: Rubricacion al Dorado
Elaboracion de perfiles de Proyección Social. Nucleo No 2. Chalatenango.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
1- <u>Berlinda Reinos</u>	<u>[Signature]</u>	<u>presidente</u> Nucleo # 2
2- <u>Miguel Anjel Monge</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Vicepresidente</u> Nucleo # 2
3- <u>Saraile Gose Doradca</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Nucleo # 2</u>
4- <u>Concepcion Torng</u>	<u>[Signature]</u>	<u>FUNDE.</u>
5- <u>Mario Zaldy Leon</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Nucleo # 2</u>
6- <u>Marina Cecilia Ayoro</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Nucleo # 2</u>
7- <u>Arbet Nior de Guendado</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Nucleo # 2</u>
8- <u>Maria Celia Rivera</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Nucleo # 2</u>
9- <u>Beto Julia das Baradea</u>	<u>[Signature]</u>	<u>nucleo 2</u>
10- <u>Ines Santiago Abizy b330r</u>	<u>[Signature]</u>	<u>FUNDE.</u>

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: REUNION PARA TRATAR

FECHA: 24 SEPT 98

ASUNTO DE AGUA POTABLE AL

LUGAR: ESCUELA CASERIO LAS MERITAS

CASERIO LAS MERITAS, LOS HDEZ Y EL HIBINOS

CTA SAN JOSE

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Luis Felipe Rivas	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Miguel Angel Rivas Rivas	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Lorenzo	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Mariano José Escobedo	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Alberto Salvador Gómez	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Daniel Guadalupe	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Israel Solís Salinas	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Bernito Romero Antago	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Francel Romero Antago	<i>[Signature]</i>	Las Meritas
Francisco Rivas J.	<i>[Signature]</i>	Las Meritas

María Rafael León

[Signature]

FUNDE.

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion sobre Seguimiento
al Plan de Desarrollo Municipal
(Consulta a las Comunidades). -
 FECHA: 25 Septiembre 98.
 LUGAR: Casero Cuervitas
Chalatenango.

	NOMBRE	SEXO	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
1	José Alfredo Monge	M	<i>[Signature]</i>	Cuervitas (presidente)
2	Elias Monge Molina	M	<i>[Signature]</i>	"
3	Ana Mariana Mesivar	F	<i>[Signature]</i>	"
4	Gose Esteban Galdamez Zamora	M	<i>[Signature]</i>	"
5	Esteban Ricardo Lopez	M	<i>[Signature]</i>	"
6	Dora Alicia mensiva	F	<i>[Signature]</i>	"
7	Barbara Bonato	F	<i>[Signature]</i>	"
8	Angela mician Mejia	F	<i>[Signature]</i>	"
9	Angelina del Carmen Fuardado	F	A. C. F.	"
10	José Orlando Mejia	M	J. O. Mejia	"
11	Mario Rafael Leon	M	<i>[Signature]</i>	FUNDE.
12	Santiago Ibáñez Solórzano	M	<i>[Signature]</i>	FUNDE.

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.






LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD:

Reunion de seguimiento al
 plan de desarrollo municipal.

FECHA: 30/09/98.

LUGAR: Of. Caja de Agua
 Chalatenango

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Roberto Guardado Mantivar		Caja de Agua
maria Berta Guardado F		Caja de Agua
Maria Ernestina Castañeda de Lopez		Caja de Agua
Santiago Ibañez Lopez		FUNDE
Mario Rafael Leon		FUNDE.

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.











AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Escucha Ciudadana
Para la Elaboración del Plan
de Desarrollo Municipal

FECHA: 30/09/98

LUGAR: Sank'u Upatoro, Municipio de
Chalatenango

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Victor Manuel Mujivar		C.T. Upatoro
Alfredo Chinchilla		C.T. Upatoro
Ana Maria Martinez		C.T. Upatoro
Alfonso Guadalupe Franco		C.T. Upatoro
José Anibal Jimenez		Escuela Upatoro
Tito Ivio Recinos Escobar		E.R.M.U. Upatoro
Ana Griselda Serrano Morales		E.R.M.U. Upatoro
Napolion Samara S.		C.T. Upatoro
Santos Calles		C.T. Upatoro
Jesús Alberto Serrano		Upatoro

Mario Rafael Leon



FUNDE.

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.











AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Primera Jornada de
Planificación para el Desarrollo
Municipal.

FECHA: 08/10/98.

LUGAR: Chalatenango.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Delmy Anady Pérez de Salas		COS. La Concepción Secretaría de orden
Victor Manuel Mejías		Ct Opatoro
Carlos de Jesús Bortolanza		Las Mesas II
María Eusebia Cortez de Jofre		Caja de agua
Santos Isabel Ibarra		Las mesetas
Jose Felipe Arce		El Hospital
Rafael Machado		Alcaldía Chalatenango
José Pery Sereen		ITCMA
Joni Amado Solari		Canton Sajore
Carlos Ayala Orellana		Las Mesas II









PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Primera Jornada
de Planificacion Para el Desarrollo
Municipal.

FECHA: 02/10/98.
 LUGAR: Chalatenango.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Mario Rafael Leon Deza		FUNDE.
Jose Alberto Monge molino		los cerritos
Pastor Navarrete		REUNICION 3
Jesus Sanchez Ortiz.		INFRA AMS. (DIRECTOR)
MARIO BOLAÑOS		Nivel 1
Amelia Yungivas		Nivel 3
Carlos Miguel Lopez Navas		Departamento de Salud Chalatenango.
Pedro Antonio Hernandez Zecena		FUNDE

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion de Seguimiento
al Plan de Desarrollo municipal

FECHA: Martes 13 Octubre 98.

LUGAR: Canton Auca

José Chalatenango.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
José Amado Zohar	José Amado Zohar	Secretario general
Manuel Antonio Gómez	M. Gómez	Comunidad
Delmy Mariela Hernández	Delmy Hernández	Primer Vocal
Alfonso Pacheco	Alfonso Pacheco	Tecnico FUNDE
Pedro Antonio Hernández	Pedro Hernández	Auxiliar FUNDE
Mario Rojas León Pérez	Mario Rojas León Pérez	










PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

FECHA: Marzo 20 oct 98
 LUGAR: Cas la concepcion.











NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Martín Libreros		Presidente
Luis Erago		Vice. Presidente
Delmy Aracely Quiroz de Salas		Secretaria
Pablo Salas		Vocal
Cristina Antonia Hernandez		Sindico
Angel Erago		Tesorero
Salvador Libreros		la concepcion
Mario Rafael Leon Davos.		FUNDE. A
Pedro Antonio Hernandez Z.		FUNDE

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion de seguimiento al Plan de Desarrollo municipal.
 FECHA: 20-X-98
 LUGAR: Plan de los moros II
Directiva de la comunidad.










NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
1- Paula de Jesus Barboza		CARGO: Presidenta
2- Jaime Rodolfo Salinas Jimenez		Secretario. Genl.
3- Rosa Amelia Lopez Ayala F		secretaria acda.
4- Normalina Ayala Pineda F		tesorera
5- Valentin Ayala Franco		1º Vocal
6- Antonia Lopez.		4º Vocal
7- Fabiacion Degado.		Sindico
Marta Guardado.		VOCAL
Yario Rafael Leon.		FUNDE.
Pedro Hernandez.		FUNDE.

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunion sobre Re-
vision de carpeto tecnico
7 Observacion al Plan de Desarrollo.
 FECHA: 21-X-98
 LUGAR: Los Mesitas
Chalatenango.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Benito Romero		Escuela la merced
Sora Hilda Pinos F		Los Mesitas
Luzmar y Narcisco Pinos		" "
Yusei Adolfo Salinas		Centro San Jose
Alicia Teodoro		" "
Luis Felipe Pinos		Los Mesitas
Miguel Angel Pinos		Los Mesitas
Pedro Antonio Hernandez E.		FUNDE.
Mario Rafael Leon Torres		FUNDE.








PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Reunión sobre consulta participativa y seguimiento al Plan de Desarrollo Mpa.

FECHA: 22 x 98.
 LUGAR: CCHuptal.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Roberto Zelaya		Casero el Hospital
Joseluis Sandoz		tesoro
Alfonso Zelaya	Alfonso Zelaya	vice presidente
Felipe Erelio Mejivar Navarrete		Secretario
Ricardo Sanchez		Sindico
Juan Carlos Fabian Lopez		UCCal
Ernesto Sandoz		Bocal
Petro Antonio Hernandez Zecena		FUNDE.











PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.

LISTA DE PARTICIPANTES
 ACTIVIDAD: Revisión final
Del Plan De Desarrollo
municipal de Chalatenango.

FECHA: Juys 26 Nov 98

LUGAR: Alcaldia
municipal

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Victor Manuel Mujivar		CT Upatono
Enrico Betza Martinez		Nucleo No 1
Roberto Guardado Menjivar		Caja de Agua
Nicolas Rauda		Las Mesitas
Pastor Navarro		Reubicacion 3
Carlos de Jesus Basteros Guaracha		Flam de los Mises II
Alejandro Humberto Rauda		canton Guarjila
Paul Antonio Machado		FUNDE
Luis Barro		Canton Ituarjila
Maria Ines Tobar		Canton Guarjila

PROYECTO: CONSTRUYENDO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS DE CHALATENANGO, LAS FLORES, NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO; COMO BASE PARA IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.











AGENCIA DE COOPERACION: OXFAM UK.
 INSTITUCION EJECUTORA: FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO. FUNDE Y ALCALDIA MUNICIPAL.


LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD: Revisión final del
Plan de Desarrollo Mu-
nicipal de Chalatenango.


FECHA: Julio 26 Nov 98

LUGAR: Alcaldía Munic-
ipal.

NOMBRE	FIRMA	COMUNIDAD-INSTITUCION
Blanca Lidia megar		Los calles
Jose delipis Sanchez		El Cuyuto.
Maria Guadalupe Castañeda de Jara		Caja de agua
Amelia Rosamel Orellana		Canton Guayula.
Pedro Antonio Hernandez.		FUNDE..
José Alfredo monje molino		los cueritos.
César Bladimir Serrano.		Alcaldía
Mario Rafael Leon Duro.		FUNDE.
Rinaldo Molina Galdamez		Asociación de Jóvenes - AJOCYT.
Fabi de Jara. Hernandez		Alcaldía Municipal.



ESTADO
10000
10000



MUNICIPIO LAS VIEJAS
DEPTO. CHALATENANGO

MUNICIPIO COMENDADOR GUATEPEPE
DEPARTAMENTO CHALATENANGO

MUNICIPIO SANTA RITA
DEPARTAMENTO CHALATENANGO

MUNICIPIO SAN JOSE
LAS FLORES
DEPTO. CHALATENANGO

MUNICIPIO SAN ANTONIO
LOS RANCHOS
DEPTO. CHALATENANGO

MUNICIPIO SAN MIGUEL DE BARROIL
DEPTO. CHALATENANGO

MUNICIPIO ASAGUJA
DEPTO. CHALATENANGO

MUNICIPIO SAN FRANCISCO LEON
DEPTO. CHALATENANGO

SIMBOLOGIA

—	VALLE DE TIERRA
—	COMUNIDAD PARTICIPATIVA
—	VEREDA
—	QUEBRADA
—	RIO
—	LIMITES MUNICIPALES
—	LIMITES CANTONALES
—	LIMITES SURSABO
—	SECCIONES "NIVEL DEL MAR"

INDICE

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

CHALATENANGO
DEPTO. CHALATENANGO

ESTUDIO: INCUENSA A. SANCHEZ
PROYECTO: INCUENSA DE ADMINISTRACION

ESTADO: GUATEMALA
FECHA: 1980